

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : E654-S-4334/2019
č. smlouvy zhotovitele : OSP 190018/1 - 19 500 152
č. VZ objednatele : 65419118
č. jednací objednatele : 37254/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

„ Plzeň ADM Sušická 23 – oprava WC “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření 2720 z 27. 5. 2019
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EPLcond a.s.**
Sídlo: Purkyňova 2873/19a, 301 01 Plzeň
IČO: 263 46 575
DIČ: CZ26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787
Bankovní spojení: XXX

Zastoupená: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň
(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-4334/2019 a číslem smlouvy zhotovitele OSP 190018/1 - 19 500 152 se smluvní strany dohodly, z důvodu nedokončeného stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení na novém znění článku:

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.7** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze této Smlouvy – Harmonogram postupu prací (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Dokončení Díla do 20. 02. 2020 z důvodu zjištění nutné celkové výměny havarijního stavu kanalizačního a vodovodního potrubí, včetně přívodů (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo), je předávací protokol.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram

V Plzni, dne 18. 12. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 561624

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 09f0652d-47be-4e5e-ac23-d552bb728699

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2020 13:28:02



d5097224-04c1-49f4-ac76-1f02150974dc