

Věcný a finanční harmonogram stavebních prací

Projekt: Stavební úpravy školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27

Objednatel: Město Mohelnice
Zhotovitel: LAZAM uničovská stavební s.r.o

Označení	Stavební objekty	Cena bez DPH	8				9							
			2		3		1		2					
			1	2	3	4	1	2	3	4				
01	Učebna C 201	69 245,06 Kč												
02	Učebna H 201	69 102,77 Kč												
03	Učebna H 204	45 306,18 Kč												
04	Učebna H205	47 198,30 Kč												
05	Učebna H 301	66 744,16 Kč												
06	Kabinet H 305	70 414,55 Kč												
07	Učebna H 306	53 705,32 Kč												
08	Učebna H 307	53 400,33 Kč												
09	Učebna H 308	53 852,51 Kč												
10	Učebna H 309	53 764,72 Kč												
11	Šatna 1	17 909,25 Kč												
12	Šatna 2	19 474,10 Kč												
13	Venkovní úpravy	229 655,93 Kč												
	Cena celkem bez DPH	849 773,18 Kč												

Předpokládaný termín zahájení díla:

1.8.2019

Předpokládaný termín dokončení a předání díla:

29.9.2019

V Uničově dne 10.7.2019

