

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2019/274



LCR0895843

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, TPSC KŘ Šumperk (technický dozor)

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12, 793 42 Janovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Richard Václavík

IČO: 68184867,

DIČ: ██████████

místem podnikání: Staré Město 149, Bruntál 792 01

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke SoD na stavební práce na akci **LC Za Školou**, evidenční číslo zakázky **S913/2019/274**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění. Na základě oboustranného podpisu SoD a zaregistrování smlouvy do registru smluv došlo na základě vyzvání firmy Richard Václavík k předání staveniště v termínu **15.11.2019**. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 3 SoD byl tedy stanoven na **17.1.2020**. Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (teploty klesající k -10°C a následná souvislá vrstva sněhové pokrývky) byla stavba dne **6.1.2020** přerušena do **31.5.2020**, kdy bude započato s pokračováním stavebních prací. V případě dobrých klimatických podmínek umožňujících pokračování ve stavebních pracích, bude stavba dokončena dříve. Termín stavebních prací nebude prodloužen.



III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle dle SOD:	31.12.2019
Doba plnění (dle podpisu SoD a registru smluv):	17.1.2020
Přerušování prací (klimatické podmínky):	6.1.2020 – 17.1.2020
Nově sjednaná doba plnění:	12.6.2020

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Starém Městě, dne: 6.1.2020

V Šumperku, dne: 3.-01-2020


.....
Za zhotovitele
Richard Václavík
majitel firmy


.....
Za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- zápis ze stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 6.1.2020		
Název veř. zakázky: S913/2019/274 LC Za Školou				
Zhotovitel: Richard Václavík IČO: 68184867, DIČ: ██████████ místem podnikání: Staré Město 149, Bruntál 792 01 ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████ č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Janovice IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Za Školou Inventární č. 104248 Investiční č. 104364	Charakter akce: I N	Čísla objektů:	Stavební díly: HSV	
Popis změny: Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (teploty klesající k -10°C a následná souvislá vrstva sněhové pokrývky) byla stavba dne 6.1.2020 přerušena do 31.5.2020, kdy bude započato s pokračováním stavebních prací. Termín stavebních prací nebude prodloužen. V případě dobrých klimatických podmínek budou práce provedeny dříve.				
Zdůvodnění změny: Stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek – souvislá sněhová pokrývka. Prodloužení termínu se neuvažuje.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ██████████ - rozpočet		Datum: 6.1.2020	Podpis: ██████████	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		649.075,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		649.075,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 6.1.2020	Podpis: ██████████	
Na vědomí LS Janovice – jméno:	██████████	Datum: 6.1.2020	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 6.1.2020	Podpis: ██████████	
Autorizovaný stavbyvedoucí:	██████████	Datum: 6.1.2020	Podpis: ██████████	
Přílohy: 1. Předání staveniště stavby 2. Kopie stavebního deníku				
Poznámka:				

Datum

Denní záznamy stavby

6.1.2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE:

ÚČASTNÍCI:

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA KONTROLA STAVBY. PŘES VÍKEND 4.1.-5.1. NA PÁDLU 15cm SMĚHU A TEPLOTY KLESLY TĚD -10°C. Z VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU JSOU OD DNEŠNÍHO DNE PŘERUŠENY STAVEBNÍ PRÁCE. DO 31.12.2019 BYLY PROVEDENY VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE MIMO DĚLE UVEDENÝCH. NEJSOU PROVEDENY ČELA NA ZÁMĚNĚ ZE 4x8 PROPUSTŮ. NEJSOU ZHOTOVENY NOVÉ SVODNICE. TYTO PRÁCE PŘECHÁZEJÍ DO PRÁCE ZA ROK 2020.

PŘERUŠENÍ STAVEBNÍCH PRÁCE BUDE OD 6.1.2020 DO 31.5.2020. PRÁCE BUDOU PROBÍHAT DĚLE OD 1.6.2020 DO 12.6.2020. POMŮB BUDOU DO TOTOHO TERMÍNU LEPŠÍ KLIMATICKÉ ROZMÍRY, BUDE ZHOTOVITEL VYOVÁN K DOKONČENÍ DĚLADĚLÍVE.

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Janovice

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby S913/2019/274

Název stavby: LC Za Školou
Místo stavby: obec Stará Ves, k.ú. Žďárský potok, parc.č. 240/1
Smlouva o dílo č.: S913/2019/274
Sepsaný dne: 15.11.2019 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající):

Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Janovice

zastoupený: Ing. Pavel Indra

technický dozor stavebníka: [REDACTED], TP pro SČ KŘ Šumperk, tel.: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající):

Richard Václavík,

IČO: 68184867,

DIČ: [REDACTED]

místem podnikání: Staré Město 149, Bruntál 792 01

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED] (rozpočet)

Místo: Žďárský potok

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Zaměření provedeno na základě přímého měření pomocí digitálního kolečka zn. Waugh Tools a nivelační vahou, Ing. Josefem Kubičkem. Jedná se o opravu povrchu lesní cesty, podélného a příčného odvodnění zemní lesní cesty s pomístním navezením drceného kameniva. V lesní cestě se dle CETINu nachází elektronická komunikace České telekomunikační infrastruktury. Nutno postupovat dle požadavků majitele sítě podané vyjádřením pod číslem jednacím 743667/19. Před započítím prací nutno sítě vytýčit!

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází v nezastavěném území obce Žďárský potok poblíž hlavní komunikace vedoucí na Skřátek. Předpokládá se zvýšený pohyb osob na cestě nepatřících na stavbu z důvodu práce v lese. Prostor stavby na začátku a konci před započítím opravy je potřeba osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že lesní cesta je v daném úseku stavbou, a že jejich průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Příjezd k lesní cestě je ze státní silnice vedoucí ze Žďárského potoka na Skřátek, která se napojuje následně přímo na LC Za Školou ve vlastnictví LČR, s.p. Odbočka vpravo v levotočivé zatáčce s červeným asfaltem ve směru na Skřátek. Oprava začíná od skládky dříví a jedná se o LC vedoucí

vypravo. Přesné určení cesty – viz příložená situace. Nesmí dojít k znečištění státní a obecní silnice!

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
K uskladnění materiálu budou použity pozemky pouze ve vlastnictví či nájmu LČR, s.p.

5. Odběrná místa a napojení na energie:
Stavba nevyžaduje napojení.

6. Nakládání s odpady:
Odpady, vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Případný přebytečný materiál bude použit v dalším staničení lesní cesty. Případné odpady ukládat na pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. a následně zlikvidovat dle zákona o odpadech.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě CETINu – nutno postupovat dle jejich požadavků uvedených ve vyjádření pod číslem jednacím 743667/19. Inženýrské sítě nutno před stavebními pracemi vytýčit!

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:
Jedná se o technické zhodnocení a opravu LC, která se nachází na území CHKO Jeseníky. Nutno postupovat dle závazného stanoviska vydaného pod č.j. SR/0698/OM/2019–2.

10. Kácení dřevin:
Neuvažuje se. Případně provede LS Janovice ve vlastní režii.

11. Specifika provádění prací:
Možný pohyb osob a automobilů po lesní cestě z důvodu přístupu do lesa.

12. Předání projektové dokumentace: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)
Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail pavelvonc@post.cz.

13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu předávacího protokolu)
*Vyjádřené České telekomunikační sítě CETIN – č.j. 743667/19
Závazné stanovisko CHKOJ - č.j. SR/0698/OM/2019–2*

14. Dotčené pozemky a stavby:
Ke stavbě budou využity pouze pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. Dotčený pozemek je v obci Stará Ves, k.ú. Žďárský potok, parc.č. 240/1

15. Ostatní ujednání:
*Konzultace zahájených prací s revírníkem:
Vladimír Lehký, tel.: 724523550.*


16. Vyjádření účastníků:
Práce mohou být přerušeny pouze z klimatických podmínek – souvislá sněhová pokrývka a silné mrazy. V opačném případě bude TDI vyžadovat pokračování ve stavebních pracech.

*Na základě vyzvání firmy **Richard Václavík** dojde k předání staveniště se zhotovitel v termínu **15.11.2019** dle SoD a registru smluv. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 3 je stanoven na **17.1.2020**. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.*


Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Zápis vypracován ve 3 vyhotoveních: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x uživatel (LS)

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele:		
Zástupce firmy	Richard Václavík	Majitel firmy
Stavbyvedoucí	[REDACTED]	Autorizovaný stavbyvedoucí
Zástupci objednatele:		
TDS (interní)	[REDACTED]	Technický pracovník pro SČ
TDS (interní)	[REDACTED]	Technický pracovník pro SČ
Revírník	[REDACTED]	Technik Lesní správy



[Handwritten signature]



91
vé

