

Časový harmonogram

Ihůta výstavby max 120dní

ÚP ČR - Ostrava - rekonstrukce oken, 30.dubna 3130/2c,2d

činnost	dne	období	období	dne
převzetí stavby	16.01.2020			
zaměření výplní	16.01.2020			
výroba výplní		2-3 2020		
demontáž, montáž, zednické zapravení			3-5 2020	
předání díla				15.05.2020