

**Dodatek č. 4  
ke Smlouvě o dílo**

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Mgr. Pavlou Katzovou, náměstkyní pro řízení sekce ekonomické

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel.

mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**ISPD s.r.o.**

Se sídlem: Na Klauďiánce 598/8, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

Jednatel: Ing. Michal Lec

IČO: 28478380

DIČ: CZ28478380

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s., účet

Kontaktní osoba: Matěj Uher, tel.

-mail

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 10. 2018 a uveřejněné v registru smluv dne 19. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2019, uveřejněného v registru smluv dne 4. 4. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 20. 9. 2019, uveřejněného v registru smluv dne 20. 9. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 22. 11. 2019, uveřejněného v registru smluv dne 25. 11. 2019 (dále jen „Dodatek č. 4“).

### Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce nádvoří areálu Karmelitská – realizace stavebních prací“. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### Článek I.

#### Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 4 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran ve smyslu prodloužení termínu pro předání díla objednateli z důvodu nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek a rovněž z důvodu nutnosti zajištění stavební techniky která nebyla dle původní Smlouvy pro provedení prací třeba. Rozsah prací zůstává tímto Dodatkem č. 4 nezměněn a tento Dodatek č. 4 nemá vliv na konečnou cenu díla.

### Článek II.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se mění tak, že zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději do 28. 2. 2020.

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedočetná zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 4 mají přednost ustanovení Dodatku č. 4.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 4, vyjma osobních údajů, a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 4 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 4 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Ing.  
Michal Lec

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Lec  
Datum: 2020.01.14  
14:43:47 +01'00'

Ing. Michal Lec  
jednatel  
ISPD s.r.o.  
za Zhotovitele

Mgr.  
Pavla  
Katzová

Digitálně podepsal  
Mgr. Pavla Katzová  
Datum: 2020.01.15  
10:45:12 +01'00'

Mgr. Pavla Katzová  
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické  
ČR – MŠMT  
za Objednatele