

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Dopravní terminál v Bohumíně“.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

a) OBJEDNATEL:

Sídlo:	Město Bohumín
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Kontaktní osoby:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Víchou, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Bohumín
Číslo účtu:	27-1721638359/0800
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 (není plátcem DPH)

b) ZHOTOVITEL:

Sídlo:	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
Zastoupený:	Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Kontaktní osoby:	Mgr. Lenkou Brown, ředitelkou a jednatelkou
ve věcech smluvních:	Mgr. Lenka Brown, ředitelka a jednatelka
ve věcech technických:	Ing. Luisa Uhlařová
Bankovní spojení:	ING Bank N. V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
číslo účtu:	1000449603/3500
Registrován u:	Městského soudu v Praze
Spisová značka:	oddíl C, vložka 11622
IČ:	45797170
DIČ:	CZ45797170

se v souladu se závěry z jednání, které byly vedeny na základě požadavků o rozšíření předmětu díla a doplnění dalších variant díla, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje a nahrazuje článek III. Termíny plnění a článek IV. Cena díla v této smlouvě o dílo následovně:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní termíny:

Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření: 15. 3. 2019

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. vyjádření: 15. 7. 2019

Termíny se upravují takto:

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, část A – přednádražní prostor:
koncept do 13. 12. 2019

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část A – přednádražní prostor: do 1 týdne od obdržení posledního potřebného stanoviska k DSP.

Dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část A – přednádražní prostor: 28. 2. 2020.

Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 31. 1. 2020.

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 30. 6. 2020

Termín dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 31. 7. 2020

IV. CENA DÍLA

Původní cena díla byla zvýšena o práce spojené se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení přeložky vodovodu. Z důvodu kolize stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SmVaK s autobusovým zálivem a kruhovým objezdem je navržena přeložka tohoto vodovodu.

Původní celková cena:

Cena bez DPH:	318.000,- Kč
DPH 21%:	66.780,- Kč
Cena včetně DPH:	384.780,- Kč

Upravená celková cena:

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Část A Přednádražní prostor	zaměření	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	dendrologie	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	DÚR	69.500,00	14.595,00	84.095,00
	DSP a DPS	109.500,00	22.995,00	132.495,00
	přeložka vodovodu	20.000,00	4.200,00	24.200,00
Část B Autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května	zaměření	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	DÚR	35.500,00	7.455,00	42.955,00
	DSP a DPS	53.500,00	11.235,00	64.735,00
C e l k e m		338.000,00	70.980,00	408.980,00

Celková cena:

Cena bez DPH:	338.000,- Kč
DPH 21%:	70.980,- Kč
Cena včetně DPH:	408.980,- Kč

VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nezmíněné v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

V Bohumíně dne: 8. 1. 2020

V Praze dne: 6. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Mgr. Lenka Brown v. r.
ředitelka, jednatelka
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.