

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/44		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP27 verze 5) – Dopracování funkcionality Portálu ZP v rozsahu:
 - **TP27 ver.5; kapitola 13: Nahrazení povinnosti RNV za P2: přihlašování do P2 pro ZZ i pomocí SMS**
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu s usnesením 41. Rady Portálu ZP) činí :

11.333,3 Kč bez DPH (slovy jedenáct tisíc tři sta třicet tři korun českých a třicet haléřů) za provedené plnění Zhotovitele (v rozsahu dohodnutých kapitol technického projektu viz čl. 3, odst. 2), odpovídající 1/6 ceny za realizaci předmětu řešení
2. Smluvní cena (dle čl. 4, odst. 1) + DPH bude uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/44		
Strana č.:3	Počet stran v. dokumentu:3	Počet příloh: 0

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:
 - a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál ZP 15.5.2012
 - b. zahájení pilotního provozu a testování 8.6.2012
 - c. ukončení celého řešení a fakturace 22.6.2012
2. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem tohoto Dodatku.
3. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení

1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 18.5.2012

V Ostravě dne 29-05-2012

Za Asseco Central Europe, a.s.

Za ZP

.....
Ing. Miroslav Řezníček, člen představenstva.

.....
Ing. Lubomír Káňa

.....
Ing. David Stoppani, člen představenstva