

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/39		
Strana č.:1	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Dodatek č. 39 Rámcové smlouvy o řešení projektu Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP

Článek 1 Smluvní strany

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Se sídlem Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava
 IČ : 47673036
 DIČ: CZ47673036
 Bankovní spojení: [REDACTED]

Jejíž jménem jedná: **Ing. Lubomír Káňa**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
 Oddíl A. XVI, vložka 554

dále jen: **„Zadavatel“**

a

Asseco Central Europe, a. s.

Se sídlem: Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9
 IČ : 27074358
 DIČ: CZ27074358
 Bankovní spojení: [REDACTED]

jejíž jménem jedná: Ing. Radek Leviček, člen představenstva
 Ing. David Stoppani, člen představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
 oddíl B, vložka 8525

dále jen **„Zhotovitel“**

Článek 2 Zadavatelé řešení

- Zadavateli řešení dle tohoto dodatku Rámcové smlouvy jsou následující zdravotní pojišťovny, účastníci se řešení a provozu projektu Portál ZP, které podle projednání na Řídící radě jednají ve shodě a hradí zadání stejným podílem, viz článek 4 – Cena a splatnost daňových dokladů:

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
- Vojenská zdravotní pojišťovna
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
- Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/39		
Strana č.:2	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se týkají vždy jednoho Zadavatele uvedeného v článku 1. – Smluvní strany.

Článek 3 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o vývoji projektu „Internetový Portál zdravotních pojišťoven, Portál ZP“, je řešení dalších částí Portálu ZP podle konkrétně zadaných požadavků zdravotních pojišťoven uvedených v tomto dodatku – viz článek 2 – Zadavatelé řešení. Obsah řešení byl projednán a schválen na jednáních Řídící rady Portálu ZP, podle svého významu i na jednáních Rady ředitelů.
2. Předmětem řešení je (podle schváleného znění TP23 verze 1) – Dopracování funkcionality Portálu ZP (viz zápis z ŘR Portálu ZP ze dne 29. 9. 2011, bod č. 2098) v rozsahu:
 - **Kapitola 1: Exekutoři – prohlížení žádosti o součinnost a jejich stavů**
 - **Kapitola 2: Odesílání SMS komunikační branou pro ZP**
3. Součástí předmětu zpracování.

Ke každé části předmětu řešení tohoto dodatku smlouvy náleží (pokud se týká předmětu řešení):

- technický projekt
- programová dokumentace
- provozní dokumentace
- uživatelská dokumentace ve formě helpu (nápovědy)

Článek 4 Cena a splatnost daňových dokladů

1. Celková smluvní cena předmětu dodatku pro Zadavatele (v souladu s usnesením 38. Rady Portálu ZP) sestává z :

21.000,- Kč bez DPH za kapitolu 1 (viz čl. 3, odst. 1), odpovídající 1/6 celkové ceny (slovy dvacet jedna tisíc korun českých)

a

12.600,- Kč bez DPH za kapitolu 2 (viz čl. 3, odst. 1), odpovídající 1/5 celkové ceny (slovy dvanáct tisíc šest set korun českých)

Celková cena činí:
33.600,- Kč bez DPH
(slovy třicet tři tisíc šest set korun českých)
2. Smluvní ceny (dle čl. 4, odst. 1) + DPH budou uhrazena po ukončení díla a jeho předání do rutinního provozu.
3. Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 30 dní.

Článek 5 Doba řešení – harmonogram

1. Řešení dle článku 3 – Předmět dodatku – bude realizováno v těchto etapách:

Evidenční číslo smlouvy Asseco Central Europe: 15040075/39		
Strana č.:3	Počet stran v dokumentu:3	Počet příloh: 0

2. Kapitola 1 (viz čl. 3, odst. 1)
 - a. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál 26.9.2011
 - b. zahájení pilotního provozu a testování 3.10.2011
 - c. ukončení celého řešení a fakturace 18.11.2011
3. Kapitola 2 (viz čl. 3, odst. 1)
 - d. zahájení realizace další etapy řešení projektu Portál 1.11.2011
 - e. zahájení pilotního provozu a testování 11.11.2011
 - f. ukončení celého řešení a fakturace 18.11.2011
4. Vzhledem k dohodě mezi Zadavatelem a Zhotovitelem byla realizace Předmětu dodatku zahájena před podpisem Dodatku č. 39.
5. V případě vzniku nových skutečností a v zájmu kvalitního řešení Projektu jsou Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci, uvedení v Rámcové smlouvě, oprávněni upravit výše uvedené termíny v bodě 1. tak, aby vyhovovaly potřebám řešení Projektu. Případná úprava termínů musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána Zmocněnci pro věcná jednání nebo jejich zástupci.

Článek 6 Závěrečná ustanovení


1. Dodatek Rámcové smlouvy se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek se uzavírá svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, obě smluvní strany jsou plně způsobilé k právním úkonům, souhlasí s výše uvedeným dodatkem a na důkaz svého souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 14.10.2011

Za Asseco Central Europe, a.s.




.....
Ing. Radek Levíček, člen představenstva


Ing. David Stoppani, člen představenstva

V Ostravě dne

24. 10. 2011

Za ZP



.....
Ing. Lubomír Káňa