

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C434 / 1	Číslo ZBV: 20.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk		Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno	
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Na konci úseku navrhovaného objektu C434 zasahuje do stavby VMO Žabovřeská samostatná stavba „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno“. Obě stavby byly v předchozí přípravě vzájemně koordinovány s tím, že v rámci RDS bude detailně korigován jejich rozsah, aby byla zajištěna požadovaná funkce a návaznost staveb.</p> <p>Z výše uvedeného vyplynulo zkrácení úseku veřejného osvětlení v objektu C434 o poslední koncový stožár, který bude již realizován v rámci stavby „Napojení“.</p> <p>Dotčené položky: č. 4, 10, 16, 19, 22, 25</p> <p>V rámci detailního zpracování a aktuálního postupu výstavby došlo k úpravě provizorního napojení stávajícího VO silnice v rozsahu stavby, které musí být funkční do doby vybudování nového VO v rámci stavby (SO C433). Z jedné strany budou vývody na stávající VO provizorně naspojkovány a připojeny do nové skříňe RVO, aby mohla být stávající skříň již zrušena. Stávající VO jižního úseku silnice pak bude připojeno provizorním propojem na nový rozvaděč 436-R01 u mostu Kamenný mlýn.</p> <p>Dotčené položky: č. 25, 101</p> <p>Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.</p> <p>Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.</p> <p>Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-38 918,20	56 585,70	17 667,50	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15.1.2020 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	15.1.2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	15.1.2020 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	15.1.2020 podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 20

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 434 - VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 434 - VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 434

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	72500.A	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY											
10	742F12.	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm ²											
16	743122.A	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
19	743151.	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky											
22	74D111-01.	Přípevnění svítidla na jednoduchý stožár nebo břevno											
25	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM											
Nové položky													
101	742K22.	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16 MM ²											
Celkem								1 481 206,70	-38 918,20	56 585,70	1 498 874,20	17 667,50	1,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

15.1.2020

Datum:

15.1.2020