

### Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele 2009/000278

č. zhotovitele: 10-5240-0300

#### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Plzeň, statutární město  
nám. Republiky 1, PSČ 306 32  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ 00075370  
bankovní spojení: |  
číslo účtu: .....  
**jednající prostřednictvím:**  
Odboru investic Magistrátu města Plzně  
Škroupova 5, 306 00 Plzeň  
zastoupeným panem Ing. Evženem Kauckým  
pověřeným řízením OI MMP  
tel.: :  
fax:  
referent: Ing. Miroslav Liška, e-mail: tel.

a

**Zhotovitel:** HYDROPROJEKT CZ a.s.  
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326  
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva  
Smluvně oprávněn jednat: každý člen statutárního orgánu samostatně  
tel.: fax: :  
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Beneš, ředitel divize 141; Ing. Josef Drbohlav (HIP)  
tel., fax:  
IČ: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
Bankovní spojení: |  
Číslo účtu: |

**Název akce:** „Vodárenský soubor Ostrá Hůrka“ č.zak. 08 TUOIN 17

Výše uvedeně smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy na základě těchto skutečností:

Strany se dohodly na přerušeni plnění sjednaném touto smlouvou o dílo uzavřené dne 16.1.2009.

### **Článek III. Rozsah díla**

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:*

Ke dni podpisu dohody zhotovitel prokazatelně splnil závazek sjednaný touto smlouvou o dílo v rozsahu: dokumentace pro stavební povolení. Zbývá dokončení inženýrské činnosti spočívající v obstarání stavebního povolení a předání potvrzené PD.

### **Článek IV. Doba plnění**

*Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně:*

Na základě nastalých skutečností se strany dohodly na přerušeni plnění díla od data podpisu tohoto 3. smluvního dodatku do doby ukončení majetkoprávních vypořádání dotčených pozemků, nejdéle však na 12 měsíců. Odpadnutím překážky plnění je zhotovitel povinen na pokyn objednatele během 3 dnů započít s pracemi na zhotovovaném díle. Nepominou-li důvody přerušeni do konce doby k tomuto vymezené, strany toto budou řešit uzavřením dalšího smluvního dodatku.

### **Článek V. Cena za dílo**

*Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:*

Cena za dílo sjednaná smlouvou o dílo dle cenové nabídky zhotovitele, kterou nabídl v rámci výběrového řízení, zůstává nezměněna. Zhotovitel má nárok na zaplacení části ceny odpovídající rozsahu dokončené části díla.

**Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.**

Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

#### **Objednatel:**

V Plzni dne:

#### **Zhotovitel:**

V Praze dne: 2.11.2009

**HYDROPROJEKT CZ a.s.**

ÚSTŘEDÍ PRAHA  
Táborská 21, 140 16 Praha 4

**Ing. Vladimír Milkule**

člen představenstva a technický ředitel  
společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.

Plzeň, statutární město  
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP  
Ing. Evžen Kaucký  
pověřený vedením OI MMP

Magistrát města Plzně  
odbor investic ①

**Ing. Marika Mockova**

členka představenstva a finanční ředitelka  
společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.