

72/1/2

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele 2009/000278

č. zhotovitele: 10-5240-0300

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Plzeň, statutární město
nám. Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 00075370
DIČ: CZ 00075370
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající prostřednictvím:
Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 00 Plzeň
zastoupeným panem Ing. Evženem Kauckým
pověřeným řízením OI MMP
tel.:
fax:
referent: Ing. Miroslav Liška, e-mail: , tel.

a

Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat: každý člen statutárního orgánu samostatně
tel.: fax:
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141; Ing. Kukáš Písek (HIP)
tel., fax:
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Název akce: „Vodárenský soubor Ostrá Hůrka“ č.zak. 08 TUOIN 17

77 2/2

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 smlouvy v následujícím znění:

Článek III. Rozsah díla

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Ke dni podpisu tohoto dodatku zhotovitel prokazatelně splnil závazek sjednaný smlouvou o dílo č. 2009/000278 ze dne 16. 1. 2009 v rozsahu: dokumentace pro územní rozhodnutí. Zbývá dokončit inženýrskou činnost (IČ) spočívající v obstarání územního rozhodnutí a předat čistopis projektové dokumentace (PD).

Článek IV. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Na základě nastalých skutečností se strany dohodly na přerušení plnění díla, od data podpisu tohoto 4. smluvního dodatku do doby ukončení majetkoprávních vypořádání dotčených pozemků – nejdéle však na 12 měsíců. Odpadnutím překážky plnění je zhotovitel povinen na pokyn objednatele během 3 dnů započít s pracemi na zhotovovaném díle. Nepominou-li důvody přerušení do konce doby k tomu vymezené, strany toto budou řešit uzavřením dalšího smluvního dodatku.

V. Cena za dílo

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Cena za dílo sjednaná smlouvou o dílo dle cenové nabídky zhotovitele, kterou nabídl v rámci výběrového řízení a dodatku č. 1, zůstává nezměněna. Zhotovitel má nárok na zaplacení části ceny odpovídající rozsahu dokončené části díla.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Plzni dne: 19. 10. 2010

Zhotovitel:

V Praze dne: 15. 11. 2010

Ing. Vladimír Mlkule

člen představenstva a technický ředitel
společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.

Plzeň, statutární město
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP
Ing. Evžen Kaucký
pověřený vedením OI MMP
Magistrát města Plzně
odbor investic

Ing. Marika Mocková
členka představenstva a finanční
společnosti HYDROPROJEKT