

Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele **2009/000278**

č. zhotovitele: **10-5240-0300**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Plzeň, statutární město

nám. Republiky 1, PSČ 306 32

IČ: 00075370

DIČ: CZ 00075370

bankovní spojení: |

číslo účtu: /

jednající prostřednictvím:

Odboru investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

zastoupeným panem Ing. Evženem Kauckým

pověřeným řízením OI MMP

tel.: /

fax: /

referent: Ing. Miroslav Liška, e-mail: /, tel.: /

a

Zhotovitel:

HYDROPROJEKT CZ a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7326

Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové
představenstva společně

tel.: / fax: /

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141; Ing. Lukáš Písek (HIP)

tel., fax: /

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Název akce:

„Vodárenský soubor Ostrá Hůrka“ č.zak. 08 TUOIN 17

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 smlouvy v následujícím znění:

Článek III. Rozsah díla

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Ke dni podpisu tohoto dodatku smlouvy zhotovitel prokazatelně splnil závazek sjednaný smlouvou o dílo č. 2009/000278 (10-5240-0300) ze dne 16.1.2009 ve sjednaném rozsahu. Zbývá dokončit inženýrskou činnost spočívající v obstarání souhlasných stanovisek majitelů dotčených pozemků a zajistit vydání územního rozhodnutí.

Článek IV. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně:

Tímto dodatkem č. 5 smlouvy se sjednává prodloužení termínu plnění z toho důvodu, že se v říjnu 2011 podařilo obnovit jednání s majiteli pozemků v náhradní trase a tato jednání dále probíhají.

Na základě výše uvedeného se strany dohodly na přerušení plnění díla od data podpisu tohoto 5. smluvního dodatku do doby ukončení majetkoprávních vypořádání dotčených pozemků, nejdéle však na **12 měsíců**. Odpadnutím překážky plnění je zhotovitel povinen na pokyn objednatele během 3 dnů započít s pracemi na zhotovovaném díle. Nepominou-li důvody přerušení do konce doby k tomuto vymezené, strany toto budou řešit uzavřením dalšího smluvního dodatku.

Článek V. Cena za dílo

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Dle tohoto dodatku má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny odpovídající rozsahu dokončené části díla.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovatelí.

Objednatel:

V Plzni dne: 10.11.2011

Zhotovitel:

V Praze dne: 9.11.2011

Plzeň, statutární město
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP

Ing. Evžen Kaucký
pověřený vedením OI MMP

Magistrát města Plzně
odbor investic

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

HYDROPROJEKT CZ a.s.

ÚSTŘEDÍ PRAHA
Táborská 31, 140 16 Praha 4

192-11,2216,5240.docx