

Dodatek č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. objednatele 2009/000278

č. zhotovitele: 10-5240-0300

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 00075370
DIČ: CZ 00075370
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající prostřednictvím:
Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 00 Plzeň
zastoupeným panem Ing. Evženem Kauckým
vedoucím OI MMP
tel.:
fax:
referent: Iveta Hamplová, e-mail: i u., t
- a**
- Zhotovitel:** Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
tel.: fax:
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141; Ing. Lukáš Písek (HIP)
tel., fax:
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
- Název akce:** „Vodárenský soubor Ostrá Hůrka“ č.zak. 08 TUOIN 17

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 smlouvy, na základě výzvy zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

Článek III. Rozsah díla

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je sjednání podmínek dokončení inženýrské činnosti spočívající v obstarání aktualizovaných stanovisek majitelů pozemků a ostatních dotčených orgánů a organizací na základě nové digitalizace katastrálních map, vč. obstarání územního rozhodnutí a předání aktualizovaného čístopisu projektové dokumentace (DÚR). Práce zahrnují přepracování čístopisu projektové dokumentace DÚR na základě změny stavebního zákona a vyhlášek k 1. dubnu 2013. Přepracování bude zahrnovat především úpravy v textových částech dokumentace a tisky všech příloh projektové dokumentace v počtu 5-ti paré dle původní SoD.

Článek IV. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně:

Zhotovitel do **30.11.2013** předá objednateli paré se stanovisky majitelů pozemků pro majetkoprávní jednání MAJ MMP s tím, že podmínka sjednaná v základní smlouvě ze dne 16.1.2009, (tj. že budou dodrženy všechny zákonem stanovené správní a jiné lhůty, bude možná komunikace s vlastníky pozemků a objednatel poskytne v případě potřeby účinnou součinnost, a to zejména při projednávání souhlasu vlastníků pozemků a rozhodování o případných náhradách a výkupech) zůstává i nadále v platnosti.

Zhotovitel do **30.6.2014** předá objednateli aktualizovaný čístopis projektové dokumentace (DÚR), vč. ÚR. Tento termín platí za předpokladu, že objednatel do 28.2.2014 předá zhotoviteli jako podklad vyřešené majetkoprávní náležitosti s majiteli dotčených pozemků. V případě, že tento podklad nebude do konce února 2013 k dispozici, předá zhotovitel čístopis DÚR 4 měsíce po vyřešení majetkoprávních náležitostí.

Článek V. Cena za dílo

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně:

Cena za práce spojené s aktualizací výpisů na základě nových digitálních katastrálních map a zajištění nových stanovisek majitelů pozemků a dotčených správců veřejné infrastruktury pro majetkoprávní jednání MAJ MHMP činí 130 000 Kč (+DPH) a bude fakturována k 11/2013.

Cena za práce spojené s přepracováním čístopisu projektové dokumentace DUR na základě změny stavebního zákona a vyhlášek k 1.dubnu 2013, které bude zahrnovat především úpravy v textových částech dokumentace a tisky všech příloh projektové dokumentace v počtu 5-ti paré dle původní SoD činí 48 000 Kč (+DPH) a bude fakturována k 06/2014.

Zhotovitel k 06/2014 dofakturuje zbývající část ceny za projektové práce (čístopis DUR) ve výši 119 720 Kč (+ DPH)

Zhotovitel k 06/2014 dofakturuje zbývající část ceny za dopracování inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí ve výši 78 200 Kč (+ DPH)

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Plzni dne: 28.6.2013

Zhotovitel:

V Praze dne: 20.6.2013

Plzeň, statutární město
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP
Ing. Evžen Kaucký
vedoucí OI MMP

Magistrát města Plzně
„odbor investic“

Ing. Marika Wocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4