

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
VČETNĚ DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

**Název zakázky: Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek
Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2020/2019**

Sub. ISPROFIN: 5813520024

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Brno, 611 36

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19062/19**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 V souladu se Zákonem č. 367/2019 Sb., změna zákona o dráhách a dalších souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2020 ke změně názvu Objednatel na: **Správa železnic, státní organizace**.

1.2 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.1.2020 zn. 10011/20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvody pro změnu rozsahu předmětu plnění jsou:

- zpracování dvou variant technického řešení pro traťovou rychlost 120 a 160 km/h pro jejich porovnání
- přepracování technického řešení železniční stanice a zastávky Baška
- nové zpracování komplexní úpravy výpravní budovy žst. Pržno

Dodatečné služby podle tohoto dodatku Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 2. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění po dodatku č. 1.

1.3 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.2 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy o 4 měsíce. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH:..... 4 746 000,00 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dodatkem č. 1:..... 312 000,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 1.....5 058 000,00 Kč

*slovy: **pětmilionůpadesátosmtisíckorun českých***

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 15.1.2020

V Brně dne 8.1.2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1 – ve znění dodatku č. 1

Specifikace Díla

- 1.** Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu dle Směrnice MD č. V-2/2012, včetně doprovodné dokumentace stavby „Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek-Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice“ v rozsahu podle schválené „Aktualizace studie proveditelnosti Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka - Veřovice“ (dále jen ASP Beskydy) ve variantě 323-4.

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy a samosprávy, podle podmínek v ZTP a jejich požadavky budou zapracovány po dohodě s objednatelem.

- 2.** Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
- 3.** Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- zpracování dvou variant technického řešení pro traťovou rychlost 120 a 160 km/h pro jejich porovnání
- přepracování technického řešení železniční stanice a zastávky Baška
- nové zpracování komplexní úpravy výpravní budovy žst. Pržno

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu s doprovodnou dokumentací k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Bez fakturace.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Záměr projektu s doprovodnou dokumentací po připomínkách včetně dodatečných prací dle dodatku č. 1.

Bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude 100 % ceny díla.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám pouze elektronickou verzí; v uzavřené formě i otevřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 3x v listinné formě, 4x v digitální uzavřené formě a 2x v digitální otevřené formě.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 562917

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3071f6c4-2730-4289-91b4-acf5ccdbc2c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.01.2020 11:55:00



089aeadd-ecc6-485b-8688-a19cfe94fc3c