

Dodatek č. 2

k CES 929/2019/OLCE Smlouvě ze dne 6.5. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem..

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460

sidlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: V [REDACTED]

IČ: 254 58 426

DIČ: CZ 254 58 426

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č.ú: 27-3411870207/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 929/2019/OLCE ze dne 6.5. 2019 dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III Čas plnění a čl. IV. Cena za dílo.

IV. Cena za dílo

4.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.330.992,52	21	6.450.500,95

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
- 90.145,23	21	- 109.075,73

Dodatek č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
94.070,00	21	113.824,70

Celkem vč. Dodatku č.1 a 2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.334.917,29	21	6.455.249,92

Odůvodnění:

Cena: v původním rozpočtu bylo počítáno s nižším rozsahem poplatků, než bylo ve skutečnosti potřeba.

Termín: z důvodu probíhajících jednání se zástupci města Jirkov v rámci koordinace na finální obnově povrchů dotčených komunikací

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem, dne: 19 -12- 2019

Vdne:

14 -01- 2020

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 16.12.2019	
Název akce: CV012072 Jirkov, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu a CV012071 Jirkov, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ano		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
Cena: Poplatky za zábory jsou dle skutečnosti vyšší oproti předpokladu dle schválené PD.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 94.070,00+ DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.334.917,29 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +/- 0 (nula)		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ penížení rozpočtu o částku: 94.070,00 Kč bez. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 94.070Kč bez DPH, tj. 1,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,00 Kč bez DPH, tj. -0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 94.070,00 Kč bez DPH, tj. 1,76% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -0,00 Kč bez DPH, tj. -0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Po			Datum 16.12. 2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20-12-2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Podpis Datum 20-12-2019


Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 2.1.2020

Datum 9.1.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2019	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 20.12.2019	
Název akce: CV012072 Jirkov, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu a CV012071 Jirkov, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
Termín: z důvodu probíhajících jednání se zástupci města Jirkov v rámci koordinace na finální obnově povrchů dotčených komunikací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem +/-0,00 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla xxx bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +120 (stodvacet dní)		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu do 30.4. 2020.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 20.12.2019					
Podpis					

Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

20-12-2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

20-12-2019

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 8.1.2020

Datum 9.1.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.