

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu AGENTUŘE PRÁCE.

V Praze

V Děčíně

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za AGENTURU PRÁCE

Ing. Martin Komrska
jednatel společnosti
Labská plavební společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 500 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Ve smyslu čl. III. odst. 1 prodloužení doby trvání smlouvy do vyčerpání částky 1 950 000 Kč. Předpokladem je prodloužení plnění o 3-6 měsíců.</i>
Cena SoD po změně	1 950 000,- Kč	
jedná se o změnu o 30,00 %	450 000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, nicméně zachovává jednotkové ceny služeb podle zadávacího řízení a za stejných podmínek prodlužuje období poskytování služeb dočasně přidělených zaměstnanců, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy :	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : čl. III. odst. 1	450 000,- Kč	2020
garant smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	