

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2016 mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

IČO: 70884561

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KOHL Architekti s.r.o.

Sídlo: 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 28597931

DIČ: CZ28597931

Zastoupená: Ing. arch. Danielem Labuzíkem, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXX

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 33846

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2016 smlouvu o dílo (podle evidence objednatele č. 370/2016), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace výstavby objektu Centrální hasičské stanice Nový Jičín ve stupni pro provedení stavby, včetně inženýrské činnosti, která vyplyne z plnění, dle specifikace zadání a položkového rozpočtu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena později, než smluvní strany v průběhu zadávacího řízení mohly předpokládat (nejnižší nabídková cena přesahovala předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a objednatel musel před uzavřením smlouvy zajistit odpovídající finanční prostředky včetně změny parametrů registrované investiční akce). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění uvedené ve smlouvě.
3. Ustanovení čl. V. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 15. 12. 2016.
4. Ustanovení čl. VII. odst. 5 smlouvy se mění a nově zní takto:
Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz nejpozději do 15. 12. 2016.
5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostrava 31. 10. 2016

Ostrava 31. 10. 2016

.....
za objednatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Daniel Labuzík
jednatel