

**DODATEK č. 3**  
**k smlouvě o dílo č. 62-2-951/17/HB**  
**uzavřené dne 14. 8. 2018**  
**č. zhot. SOB 2018/050/N 150/S 27180**

## I. Smluvní strany

### **Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

a

### **Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.**

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva, [REDACTED] na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 62-2-951/17/HB, ze dne 14. 8. 2018, dodatek č. 3 k této smlouvě o provedení stavby „Mušlov v km 0,000-2,250“ podle projektové dokumentace vypracované firmou HydroIdea, s. r. o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov.

## II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

### **Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1., se doplňuje takto:**

Oproti schválené projektové dokumentaci budou provedeny tyto práce:

- na SO 1 v úseku km 1,593-1,618 bude stávající zeď z kamene na sucho vybourána a nahrazena rovnáninou z LK s parametry dle dodatkového vzorového příčného profilu.

Oproti schválené projektové dokumentaci nebudou prováděny tyto méněpráce:

- na SO 01, kde doposud opravy neproběhly opravy zdi spárováním, nebude toto spárování prováděno. Prováděno bude pouze v úseku km 0,357-0,370 na LB, kde je navržena injektáž zdi.

### Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **14 692 489,92 Kč** bez DPH, slovy čtrnáctmilionůšestsetdevadesátdvatisícečtyřistaosmdesátdevět korun českých a devadesátdva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za SO 00 bez DPH (Investice/neinvestice):	638 649,17 Kč
Cena za SO 01 bez DPH (Neinvestice):	824 053,45 Kč
Cena <b>víceprací na SO 01</b> bez DPH:	277 564,73 Kč
Cena <b>méněprací na SO 01</b> bez DPH:	-232 724,00 Kč
Cena za SO 02 bez DPH (Investice):	3 433 966,73 Kč
Cena za SO 03 bez DPH (Neinvestice):	366 952,21 Kč
Cena za SO 04 bez DPH (Neinvestice):	846 165,45 Kč
Cena za SO 05 bez DPH (Investice):	7 098 858,62 Kč
Cena za SO 06 bez DPH (Neinvestice):	1 338 814,56 Kč
<u>Cena za SO 07 bez DPH (Neinvestice):</u>	<u>100 189,00 Kč</u>
<b>Cena za dílo bez DPH:</b>	<b>14 692 489,92 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### Článek IV. Placení a fakturace, odstavec č. 1., se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci, skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Finanční a časový plán výstavby:

- *V období o od obdržení písemné výzvy zadavatele k zahájení prací do 30. 11. 2018 budou zhotovitelem řádně provedeny a vyúčtovány veškeré práce na stavebním objektu SO 06.*
- *Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 2019 do data 31. 12. 2019 bude činit alespoň 1,38 mil. Kč bez DPH na neinvestičních stavebních objektech SO 00, SO 01, SO 03, SO 04 a SO 07.*
- *Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy v roce 2019 do data 10. 12. 2019 bude činit 6,5 mil. Kč bez DPH na investičních stavebních objektech SO 00, SO 02 a SO 05.*

### III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku:



.....  
Za zhotovitele

Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.

  
na základě plné moci



10.4. 2020

.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Kahánek

Vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry

Přílohy:

- rozpočet víceprací
- rozpočet méněprací



# REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE, příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Kód: 152\_152

Stavba: Mušlov v km 0,000-2,250

KSO:

Místo: k. ú. Pitárné

CC-CZ:

Datum: 19.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**232 724,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**232 724,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 152\_152

**Stavba:** Mušlov v km 0,000-2,250

Místo: k. ú. Pítárné

Datum: 19.10.2016

Zadavatel: Lesy České republiky

Projektant: Ing. Lenka Urbanová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem**

**232 724,00      232 724,00**

SO 01      Oprava líce zdi

232 724,00      232 724,00      STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mušlov v km 0,000-2,250

Objekt:

**SO 01 - Oprava líce zdi**

KSO:

Místo: k. ú. Pitárné

Zadavatel:

Lesy České republiky

Uchazeč:

Projektant:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**232 724,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**232 724,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mušlov v km 0,000-2,250

Objekt:

**SO 01 - Oprava líce zdi**

Místo:

K. ú. Pitárné

Datum:

19.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

██████████

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**232 724,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

232 724,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

232 724,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mušlov v km 0,000-2,250

Objekt:

**SO 01 - Oprava líce zdi**

Místo:

k. ú. Pitárné

Datum:

19.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky

Projektant:

████████████████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem**

**232 724,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

232 724,00



# REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE, příloha dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Kód:

**Stavba:** Mušlov v km 0,000-2,250

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>277 564,73</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>277 564,73</b>		<b>58 288,59</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>335 853,32</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10.1.2020



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Mušlov v km 0,000-2,250

Místo: Datum: 28.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>277 564,73</b>	<b>335 853,32</b>
VCP	SO 1 Oprava líce zdi	277 564,73	335 853,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mušlov v km 0,000-2,250

Objekt: SO 1 - oprava líce zdi

**VÍCEPRÁCE, příloha dodatku č. 3 smlouvy o dílo**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**277 564,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 564,73	21,00%	58 288,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**335 853,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mušlov v km 0,000-2,250

Objekt: SO 1 - oprav líce zdi

**VÍCEPRÁCE, příloha dodatku č. 3 smlouvy o dílo**

Místo:

Datum: 28.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**277 564,73**

D HSV Práce a dodávky HSV 277 564,73

D 1 Zemní práce 126 522,95

1	K	1_R_001	Bourání kcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek.	m3	73,500	1 450,00	106 575,00
---	---	---------	---	----	--------	----------	------------

PP Bourání kcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek.

VV 35\*2,1 73,500

13	K	1_R_003	Likvidace přebytků zeminy	m3	30,450	465,00	14 159,25
----	---	---------	---------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Likvidace přebytků zeminy

VV 35\*2,1\*0,3 22,050

VV (0,4\*0,6)\*35 8,400

VV Součet 30,450

14	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	8,400	128,00	1 075,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV (0,4\*0,6)\*35 8,400

15	K	132301292	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	8,400	55,00	462,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 4 přes 100 m3

VV 8,4 8,400

16	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,500	8,00	420,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 35\*1,5 52,500

17	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,788	92,00	72,50
----	---	----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

PP osivo směs travní univerzál

VV 52,5\*0,015 'Přepočtené koeficientem množství' 0,788

18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,500	8,00	420,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 35\*1,5 52,500

19	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	70,000	47,70	3 339,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4

VV 35\*2 70,000

D 4 Vodorovné konstrukce 123 480,00

20	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídněného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	73,500	1 680,00	123 480,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídněného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

VV (0,66+1,44)\*35 73,500

(plocha základové části + plocha nadzemní části) \* délka (0,6 x 1,1 m + 2 x 0,72 m) x 35 m

D 997 Přesun sutě 26 882,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997_R_009	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva, z cihel, kamene a betonu s dopravou do 100 m, naložením a zpětným uložením	t	128,625	145,00	18 650,63
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva, z cihel, kamene a betonu s dopravou do 100 m, naložením a zpětným uložením				
	VV		35*2,1*0,7*2,5		128,625		
22	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	128,625	48,00	6 174,00
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
	VV		35*2,1*0,7*2,5 délka*plocha profilu*70 %*objemová hmotnost		128,625		
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,250	8,00	2 058,00
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		35*2,1*0,7*2,5*2		257,250		
	D	998	Přesun hmot				679,15
12	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	135,829	5,00	679,15
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				

