

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 (15 189 00)

na realizaci zakázky
„Karlštejn – oprava silnice III/11619“

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

a

Městys Karlštejn

se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

IČ: 00233374

zastoupené: Petr Rampas, starostou městyse

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, Ing. Jindřiška Čamrová

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 ze dne 31.8.2015, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v části „Článek 5. Termíny plnění“ a v části „Článek 6. Cena za poskytování služeb“ odst. 6.1. písm. b), resp. v příloze č. 1 „Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015, 15 189 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 31.8.2015 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „Karlštejn – oprava silnice III/11619“.

2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 potřeba koordinace technického řešení s navazujícími stavbami rekonstrukcí mostních objektů ev.č. 11619-1 a mostu přes místní komunikaci, jejichž příprava probíhá současně. Dále rozsah stavby je nutné rozšířit o rekonstrukci části opěrné zdi v úseku cca km 0,103 – 0,140 (včetně doměření koruny zdi), se kterou je spojena přeložka veřejného osvětlení.
3. K prodloužení termínů dle čl. 5. Smlouvy tak dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy, a z tohoto důvodu smluvní strany nahrazují zcela čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy ustanovením tohoto znění:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

- **Nejpozději do 31.8.2016**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 31.8.2016**

Dokumentace pro provedení stavby

- **Nejpozději do 30.11.2016**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby (předpoklad 3 měsíce)**

4. Smluvní strany se dohodly na navýšení původně sjednané smluvní ceny o následující položky:

Oprava koruny zdi v úseku cca km 0,103 – 0,140:	50 000,00 Kč bez DPH
Doměření koruny zdi:	10 000,00 Kč bez DPH
Přeložka veřejného osvětlení:	30 000,00 Kč bez DPH (+ správní poplatky)

Výše uvedené práce se vztahují k silnici III/11619, proto se jedná o navýšení ceny pro KSÚS.

Původně Nabídková cena dle SoD bez DPH:	588 250,00 Kč
DPH 21%:	123 532,50 Kč
Cena celkem včetně DPH (KSÚS+Městys):	711 782,50 Kč

Nově Cena dle dod. 1 bez DPH:	678 250,00 Kč
DPH 21%:	142 432,50 Kč
Cena celkem včetně DPH (KSÚS+Městys)	820 682,50 Kč

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 518/KSUS/2015 (15 189 00) ze dne 31.8.2015 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Pontex, spol. s r. o.

Podpis: ____
Jméno:
Funkce:
Datum:

Městys Karlštejn

Podpis: ____
Jméno:
Funkce:
Datum:



Karlštejn - oprava silnice III/11619

zpracování DSP/ PDPS/AD a zajištění IČ pro SP

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených ve smlouvě. Zhotovitel bude vycházet z technické studie zpracované obcí Karlštejn (technickou studií předá objednatel nejpozději k podpisu smlouvy). Technický návrh bude odsouhlasen objednatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

rozpis nabídkové ceny
žluté - oceňuje uchazeč

Činnost	Nabídková cena pro KSÚS sil. III/11619 cena (Kč)	Nabídková cena pro Městys Karlštejn místní kom. cena (Kč)	Nabídková cena celkem cena (Kč)	DPH 0,21	Cena celkem
DSP (dokumentace pro stavební povolení)					
1. Průvodní zpráva	10 000	2 500	12 500	2 625	15 125
2. Souhrnné řešení stavby	20 000	5 000	25 000	5 250	30 250
3. Stavební část	150 000	20 000	170 000	35 700	205 700
4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	10 000	0	10 000	2 100	12 100
5. DIO	15 000	5 000	20 000	4 200	24 200
6. Dokladová část			0	0	0
7. Související dokumentace					
- geodetické zaměření	50 000	10 000	60 000	12 600	72 600
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	30 000	10 000	40 000	8 400	48 400
- ověření inžen. sítí	5 000	0	5 000	1 050	6 050
- prohlídka, místní šetření, podklady	10 000	5 000	15 000	3 150	18 150
8. Planografie	15 000	6 000	21 000	4 410	25 410
IČ - zajištění vydání pravomocného SP	50 000	20 000	70 000	14 700	84 700
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)					
1. Technická zpráva	5 000	2 500	7 500	1 575	9 075
2. Výkresová část	50 000	15 000	65 000	13 650	78 650
3. ZTKP	5 000	0	5 000	1 050	6 050
4. Soupis prací a rozpočet	15 000	5 000	20 000	4 200	24 200
AD (autorský dozor)					
hodinová sazba za výkon AD	65	650	30 000	12 250	42 250
NABÍDKOVÁ CENA	470 000	118 250	588 250	123 532,5	711 782,5

Dodatek č. 1 k SoD

Geodetické zaměření stávající zdi	10 000	0	10 000	2 100	12 100
oprava zdi v úseku km 0,095 - 0,140 silnice III/11619	50 000	0	50 000	10 500	60 500
Příložka veřejného osvětlení	30 000	0	30 000	6 300	36 300
Dodatek č. 1 k SoD Celkem	90 000	0	90 000	18 900	108 900

Cena celkem vč. dodatku č. 1	560 000	118 250	678 250	142 432,5	820 682,5
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------