

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 (15 189 00), ve znění jejího
Dodatku č. 1 ze dne 19.2.2016

na realizaci zakázky
„Karlštejn – oprava silnice III/11619“

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

a

Městys Karlštejn

se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

IČ: 00233374

zastoupené: Petr Rampas, starostou městyse

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, Ing. Jindřiška Čamrová

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 ze dne 31.8.2015, ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 19.2.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v části „Článek 5. Termíny plnění“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015, 15 189 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 31.8.2015 a Dodatek č. 1 ze dne 19.2.2016 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „*Karlštejn – oprava silnice III/11619*“.

2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je komplikované majetkové projednání stavby pro stavební povolení, jehož vydání je podkladem pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích termínů plnění Služeb, a to následovně:

„Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Dokumentace pro stavební povolení – čistopis
- **Nejpozději do 31.8.2016** (beze změny)

Podání žádosti o vydání stavebního povolení
- **Nejpozději do 31.8.2016** (beze změny)

Dokumentace pro provedení stavby
- **Nejpozději do 31.3.2017**

Výkon autorského dozoru
- **Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby (předpoklad 3 měsíce) (beze změny)**

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy č. 518/KSUS/2015 (15 189 00) ze dne 31.8.2015, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19.2.2016, zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Pontex, spol. s r. o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: _____

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: _____

1

Městys Karlštejn

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: _____