

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 (15 189 00), ve znění jejího
Dodatku č. 1 ze dne 19.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2016

na realizaci zakázky
„Karlštejn – oprava silnice III/11619“

Smluvní strany:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel

a

Městys Karlštejn

se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

IČ: 00233374

DIČ: CZ00233374

zastoupené: Petr Rampas, starostou městyse

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Poskytovatel:

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14

jednající: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Milanem Kalným – jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, Ing. Jindřiška Čamrová

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015 ze dne 31.8.2015, ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 19.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2016, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v části „Článek 5. Termíny plnění“ a v části „Článek 6. Cena za poskytování služeb“ odst. 6.1. písm. b), resp. v příloze č. 1 „Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 518/KSUS/2015, 15 189 00 (dále jen „smlouva“) ze dne 31.8.2015, Dodatek č. 1 ze dne 19.2.2016 a Dodatek č. 2 ze dne 20.12.2016 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně

výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci „Karlštejn – oprava silnice III/11619“.

2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je nutnost aktualizace projektových dokumentací ve stupních DSP a PDPS (aktualizace souhrnného řešení stavby a aktualizace záborového elaborátu) z důvodu digitalizace operátu katastrální mapy.
3. Smluvní strany se dohodly na doplnění dílčích termínů plnění Služeb, a to následovně:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Aktualizace DSP

- **Nejpozději do 2 týdnů od podpisu dodatku č. 3 k SoPS**

Podání žádosti o SP

- **Nejpozději do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 3 k SoPS**

Aktualizace PDPS

- **Nejpozději do 6 měsíců od podpisu dodatku č. 3 k SoPS**

4. Smluvní strany se dohodly na navýšení původně sjednané smluvní ceny o následující položky:

Aktualizace DSP:	35 000,00 Kč bez DPH
Aktualizace záborového elaborátu:	20 000,00 Kč bez DPH
Přeložka PDPS:	30 000,00 Kč bez DPH

Výše uvedené práce se vztahují k silnici III/11619, proto se jedná o navýšení ceny pro KSÚS.

Původně Nabídková cena dle SoD bez DPH:	588 250,00 Kč
DPH 21%:	123 532,50 Kč
Cena celkem včetně DPH (KSÚS+Městys):	711 782,50 Kč

Nově Cena dle dod. 3 bez DPH:	763 250,00 Kč
DPH 21%:	160 282,50 Kč
Cena celkem včetně DPH (KSÚS+Městys)	923 532,50 Kč

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy č. 518/KSUS/2015 (15 189 00) ze dne 31.8.2015, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2016, zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují Smluvní strany své podpisy:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Pontex, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Funkce: ředitel organizace
Datum:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Hvizdal
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 07 -11- 2019

Městys Karlštejn

Podpis: _____
Jméno: Petr Rampas
Funkce: starosta
Datum: 19 -12- 2019

Karlštejn - oprava silnice III/11619

zpracování DSP/ PDPS/AD a zajištění IČ pro SP

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených ve smlouvě. Zhotovitel bude vycházet z technické studie zpracované obcí Karlštejn (technickou studií předá objednavatel nejpozději k podpisu smlouvy). Technický návrh bude odsouhlasen objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

rozpis nabídkové ceny

žlutě - oceňují uchazeč

Činnost	Nabídková cena pro KSÚS sil. III/11619 cena (Kč)	Nabídková cena pro Městys Karlštejn místní kom. cena (Kč)	Nabídková cena celkem cena (Kč)	DPH 0,21	Cena celkem
DSP (dokumentace pro stavební povolení)					
1. Průvodní zpráva	10 000	2 500	12 500	2 625	15 125
2. Souhrnné řešení stavby	20 000	5 000	25 000	5 250	30 250
3. Stavební část	150 000	20 000	170 000	35 700	205 700
4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	10 000	0	10 000	2 100	12 100
5. DIO	15 000	5 000	20 000	4 200	24 200
6. Dokladová část			0	0	0
7. Související dokumentace					
- geodetické zaměření	50 000	10 000	60 000	12 600	72 600
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady	30 000	10 000	40 000	8 400	48 400
- ověření inžen. sítí	5 000	0	5 000	1 050	6 050
- prohlídka, místní šetření, podklady	10 000	5 000	15 000	3 150	18 150
8. Planografie	15 000	6 000	21 000	4 410	25 410
IČ - zajištění vydání pravomocného SP	50 000	20 000	70 000	14 700	84 700
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)					
1. Technická zpráva	5 000	2 500	7 500	1 575	9 075
2. Výkresová část	50 000	15 000	65 000	13 650	78 650
3. ZTKP	5 000	0	5 000	1 050	6 050
4. Soupis prací a rozpočet	15 000	5 000	20 000	4 200	24 200
AD (autorský dozor)					
hodinová sazba za výkon AD					
	Předpokládaný počet hod	Kč/hod			
	65	650	30 000	12 250	42 250
NABÍDKOVÁ CENA	470 000	118 250	588 250	123 532,5	711 782,5

Dodatek č.1 k SoPS

Geodetické zaměření stávající zdi	10 000	0	10 000	2 100	12 100
oprava zdi v úseku km 0,095 - 0,140 silnice III/11619	50 000	0	50 000	10 500	60 500
Přeložka veřejného osvětlení	30 000	0	30 000	6 300	36 300
Dodatek č.1 k SoPS Celkem	90 000	0	90 000	18 900	108 900

Cena celkem vč. dodatku č. 1

	560 000	118 250	678 250	142 432,5	820 682,5
--	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Dodatek č.3 k SoPS

Aktualizace DSP	35 000	0	35 000	7 350	42 350
Aktualizace záborového elaborátu	20 000	0	20 000	4 200	24 200
Aktualizace PDPS	30 000	0	30 000	6 300	36 300
Dodatek č.3 k SoPS Celkem	85 000	0	85 000	17 850	102 850

Cena celkem vč. dodatku č. 3

	645 000	118 250	763 250	160 282,5	923 532,5
--	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

