

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 31. 3. 2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen „OZ“*)

---

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Kladně  
Sídlo: nám. E. Beneše 1997, Kladno 272 55  
IČ: 00024511  
DIČ: není plátce DPH  
Zastoupený: JUDr. Danou Zelenkovou, předsedkyní soudu  
Ve věcech technických: [REDAKCE] – ředitelka správy soudu, tel.: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]

Zhotovitel: PROFIREVIT s.r.o.  
Sídlo: Kladno, Ivana Olbrachta 2591, 272 01  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169403  
Zastoupený: Pavlem Štikou, jednatelem společnosti  
IČ: 247 29 019  
DIČ: CZ247 29 019  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kladno  
č. ú.: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE], mail: [REDAKCE]

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu IV. odst. 2 takto:

**Tímto dodatkem se prodlužuje lhůta k dodání projektové dokumentace do 31. 5. 2017.**

**Důvodem pro prodloužení lhůty k dodání projektové dokumentace je jednání a pozdní vyjádření majitele sousední nemovitosti na adrese C. Boudy 1587, které nebylo dosud dodáno.**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Kladně dne 9. května 2017

V Kladně dne 9. května 2017

Za objednatele :  
JUDr. Dana Zelenková  
předsedkyně soudu

Za zhotovitele:  
Pavel Štika  
jednatel společnosti