

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Klikatá – rozšíření, Praha 5, č. akce 1003/1“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/75/1

číslo smlouvy zhotovitele: 2301/18

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, PH.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 0,5 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Bc. Petra Pavlasová – technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o.

Se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 250 76 655

DIČ: CZ25076655

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 47627

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-1792140267/0100

Zastoupena: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/75 ze dne 31. 10. 2018 „Klikatá – rozšíření, Praha 5, číslo akce 1003/1 – vypracování PD a zajištění IČ“ (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu rozšíření předmětu plnění o parkování a přeložky slaboproudých rozvodů, vyplývajících z požadavků příslušných dotčených orgánů z důvodu zkvalitnění parkování a zlepšení podmínek a komfortu účastníků silničního provozu.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	258 940,00 Kč
DPH 21 %:	54 377,40 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	313 317,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	197 270,00 Kč
DPH 21%:	41 426,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	238 696,70 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	456 210,00 Kč
DPH 21%:	95 804,10 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	552 014,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Příloha č. 1 – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **17. 01. 2020**

Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**




.....
Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku

V Praze dne



Zhotovitel:

GREBNER, spol. s r.o.



.....
Ing. Miroslav Lán
jednatel společnosti

Rozbor ceny Klikatá – U Trezorky-Peroutkova

1/ Zpracování dokumentace stavby – změna zadání

Stav projektové dokumentace je takový, že je projektová dokumentace dokončena a jsou veškerá stanoviska DOSS, akce byla před podáním žádosti o stavební povolení na SÚ.

Rozbor ceny :

Zaměření- výškopis, polohopis
Ověření stávajících inž.sítí

Dokumentace pro stavební povolení
Zajištění stanovisek dotčených orgánů st
Zajištění stavebního povolení

Dokumentace tendrová

Víceparé pro zajištění SP

Cena PD celkem bez DPH
21% DPH
Cena celkem včetně 21%DPH

2/ Rozšíření předmětu plnění o parkování a přeložky slaboproudých rozvodů

Odhad IN 2,4mil.Kč,IIImin. 306 500Kč

Zaměření- výškopis, polohopis
Ověření stávajících inž.sítí
Dokumentace pro stavební povolení
Zajištění stanovisek dotčených orgánů st
73h

Zajištění stavebního povolení
Dokumentace tendrová

Víceparé pro zajištění SP

Cena celkem projektových prací a IČ bez DPH

21%DPH

Cena celkem včetně 21%DPH

3/ Investiční náklady- zvýšený rozsah

Parkování cca 300m2

Přeložky slaboproudých kabelů(odhad 140m) – mimo vozovku

5ks – optika,metalika- záleží na délce přeložky, resp. možného spojkování

Případné další požadavky na přeložky(chodník se bude posouvat nad stávající IS
slab. VNkabel)

V Praze dne 6.9.2019