

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Zábřeh na Moravě“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-4039/2019**

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 15904

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu, a Ing. Janem Chrobokem, oblastním manažerem

Korespondenční adresa:

Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **26892/207/19 SAP 10000144197**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I.

Dne 16. 10. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-4039/2019 (č. zhotovitele: 26892/207/19 SAP 10000144197), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava kolejí a výhybek v žst. Zábřeh na Moravě.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění na základě Změnového listu č. 1 mění Čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy bod 3.3 následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Původní Cena díla (smluvní cena) činila bez DPH: 24 968 363,15 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: **24 854 043,31 Kč**

slovy: dvacet čtyři milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyřicet tři korun českých a třicet jedna haléřů.

Zdůvodnění změny ceny díla je součástí Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 18. 12. 2019

V Olomouci dne 18. 12. 2019

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Aleš Krupka
Prokurista
Skanska a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 564420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1866d47c-9a98-4efe-ba1c-173cf1cfd3ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.01.2020 11:23:01



0d090b10-e792-4181-a372-406d0803efa6