





**Dodatek č. 2**  
**Smlouvy o dílo**  
**na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení**  
**ORL a neurologie“**

*podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

**Smluvní strany**

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

**(dále jen „objednatel“)**

Název:	<b>KALÁB – stavební firma, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vídeňská 15, 639 00 Brno
Zastoupený:	Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem
IČ:	49436589
DIČ:	CZ49436589
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C.,  
č. vl. 12020

**(dále jen „zhotovitel“)**

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 v následujícím znění:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 4. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve v rekonstrukci křídla B2 budovy B, demolice stávajícího spojovacího segmentu mezi budovami B2 a B3 a následná nová přístavba, rekonstrukci 3. NP křídla C1 budovy C, rekonstrukci související technické infrastruktury – venkovní vodovod a kanalizace, zpevněné plochy, zeleň (dále jen „*dílo*“).
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 11. 2019 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě**, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, vyloučení některých prací z předmětu plnění a navýšení ceny díla.

3. Účelem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodly na snížení ceny díla.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 2:

**1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1,** který zní:

*Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 837 331,16,- Kč bez DPH.*

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 105 775 871,27,- Kč bez DPH.

**1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3.,** který zní:

*Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 827 331,16, Kč bez DPH.*

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 105 775 861,27,- Kč bez DPH.

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:
  - Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 8,
  - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 9,
  - Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 10,
  - Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 11,
  - Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 12.
4. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 9.12.2019 na 126. schůzi usnesením č. 8914/19/R126.

V Brně dne 19.12.2019

V Brně dne 10.01.2020



---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



---

zhotovitel  
zastoupený  
Sebastianem Peterem Wagnerem,  
jednatelem KALÁB - stavební firma, s.r.o.