

Evidenční číslo		
PR/561/2019		NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/56/2019		OVZ/Kajanová
RS Evid.č.:	Datum:	

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

##### **Emos alumatic, s.r.o.**

se sídlem: Frýdecká 1123/80, Český Těšín

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 25886291 DIČ: CZ25886291

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

*dále jako zhotovitel*

a

##### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [REDACTED] ředitelem MNO

IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

*dále jako objednatel*

1. Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 10.10.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných dodávek a montážních prací a současně neprovedení některých dodávek a montážních prací na základě požadavků objednatele.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o provedení dodatečných dodávek a montážních prací příslušenství ke dvěřím dle rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2. Předmět smlouvy se současně snižuje o neprovedení některých dodávek a montážních prací, které jsou taktéž uvedeny v příloze tohoto dodatku.
3. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla mění celková cena díla.

#### Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	2.411.410 Kč bez DPH
Dodatečné dodávky a práce, zvýšení ceny dle Dodatku č. 1:	139.961 Kč bez DPH
Dodatečné dodávky a práce, zvýšení ceny dle Dodatku č. 2:	55.566 Kč bez DPH
Méně dodávky a méně práce, snížení ceny dle Dodatku č. 2:	- 66.000 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení všech úprav činí:	2.540.937 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/561/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Přílohy Dodatku č. 2:**

Příloha č. 1 – Rozpočet

**Za zhotovitele**

V Ostravě dne 13. 1. 2020  
Emos alumatic, s.r.o.

**Za objednatele**

V Ostravě dne 16. 01. 2020  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

Zakázka: Dodávka a montáž vnitřních dveří 2019

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Zhotovitel: Emos alumatic, s.r.o.

### Vícepráce a méně práce - Rekapitulace

#### Vícepráce:

Dveře č.	Umístění	Navíc	Částka
14	Klinická Hematologie	1ks El. vrátný	950 Kč
17	Neurochirurgie	1ks Klíčový ovladač	1 900 Kč
17	Neurochirurgie	1ks Čtečka karet + 7ks čip	2 900 Kč
16	Centrální sterilizace	4ks Dálkový ovladač	4 914 Kč
16	Centrální sterilizace	1ks Klíčový ovladač	1 900 Kč
7	Ortopedie	Reverzní BEFO vč. montáže	9 167 Kč
8	Ortopedie	Reverzní BEFO vč. montáže	9 167 Kč
9	Urologie	Reverzní BEFO vč. montáže	9 166 Kč
11a	Chirurgie	Audio systém	7 751 Kč
11b	Chirurgie	Audio systém	7 751 Kč
<b>SUMA vícepráce</b>			<b>55 566 Kč</b>

#### Méněpráce:

Dveře č.	Umístění	Navíc	Částka
4a	Ortopedie	zednické zapravení	2 000 Kč
4b	Ortopedie	zednické zapravení	2 000 Kč
9	Urologie	začistění SDK	2 000 Kč
10	Urologie	začistění SDK	2 000 Kč
7	Ortopedie	začistění SDK	2 000 Kč
7,8,9,11a,11b,1 5,17	různé odd.	7ks videotelefon	56 000 Kč
<b>SUMA méněpráce</b>			<b>66 000 Kč</b>

**Celkem rozdíl vícepráce - méněpráce**

**-10 434 Kč**

**O tuto částku bude ponížena cena díla**