

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 67439918
zástupce Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 12651

se sídlem 503 12 Světí 8
IČO 25281861
DIČ CZ25281861
zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem – stavební práce“, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 15, 23–24 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž změna dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 14, 16–22 a 46–48 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny dle tohoto odstavce se nepovažují za podstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 14–24 a 46–48 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena prostředků povinné publicity dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	9.500,00
Cena za stavební práce dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	37.259.350,50
Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	37.268.850,50

Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	9.500,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4.054.715,00
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.486.851,00
Cena za stavební práce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	39.827.214,00
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	39.836.714,00

Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	9.500,00
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	3.170.790,00
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	941.415,00
Cena za stavební práce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	42.056.589,00
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	42.066.089,00

Cena prostředků povinné publicity dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.500,00
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.593.304,00
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena za stavební práce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	44.649.893,00
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	44.659.393,00
DPH dle dodatku č. 3 v Kč samostatně	9.378.472,53
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH	54.037.865,53

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 14–24 a 46–48 včetně oznámení změn

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

za objednatele

za zhotovitele

.....

Mgr. Petr Vojtěch

ředitel

.....

Jiří Švub

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí