



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16 laboratoře			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 01.08.2019		
Název akce: <b>Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem</b> <b>dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.</b> 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
<b>Odkazy na</b>		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> Elektroinstalace laboratoře.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Během realizace stavebních prací byla zjištěna technicky nevyhovující elektroinstalace v budově laboratoří. Nynějším zhotovením nové instalace z měděných vodičů včetně rozvaděčů, koncových prvků a svítidel se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**

**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**

**Stanovisko energetického specialisty :** nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		Číslo ZL: 16 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 01.08.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Elektroinstalace laboratoře.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Během realizace stavebních prací byla zjištěna technicky nevyhovující elektroinstalace v budově laboratoří. Nynějším zhotovením nové instalace z měděných vodičů včetně rozvaděčů, koncových prvků a svítidel se předejde zvýšeným nákladům v případě jejího provedení až po plánovaných úpravách.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>868 731,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____	
<b>868 731,- Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):