



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 48		
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí			
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 26.11.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	změnový rozpočet			
Předmět změny: Osazení kamenných parapetů.				
Popis a zdůvodnění změny: Po výměně oken do sklepů a technického suterénu je třeba nahradit stávající rozpraskané betonové mazaniny na venkovních parapetech pískovcovými deskami, které současně překryjí vodorovné připojovací spáry oken. Osazení kamenných parapetů je v souladu s požadavky zástupce památkové péče na obnovu vnějšího pláště budovy.				
Počet připojených listů specifikací:		-		
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 48

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 26.11.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Osazení kamenných parapetů.

Popis a zdůvodnění změny:

Po výměně oken do sklepů a technického suterénu je třeba nahradit stávající rozpraskané betonové mazaniny na venkovních parapetech pískovcovými deskami, které současně překryjí vodorovné připojovací spáry oken. Osazení kamenných parapetů je v souladu s požadavky zástupce památkové péče na obnovu vnějšího pláště budovy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 708,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 7 708,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):