



TSKRP00A2H5D

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„BBP Tatarkova, Praha 11, č. akce 60296“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/065/1

číslo smlouvy zhotovitele:

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, vložka 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel: Ing. Michal David

Nežárská 616

198 00 Praha 9

IČO: 02406659

Bankovní spojení: Air bank

č. ú.: 1236630011/3030

(dále též „zhotovitel“)

### II.

#### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Tatarkova, Praha 11, č. akce 60296“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 21.08.2019. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu nutnosti víceprací na díle. Vícepráce spočívají v zapracování připomínek příslušných dotčených orgánů (ODO MHMP a MČ Praha 11), na základě kterých bylo požadováno bezbariérové řešení formou výstavby zpomalovacího prahu a s tím spojené výstavby bezbariérové rampy. Výše uvedené je nad rámec původního zadání díla. Výstavba zpomalovacího prahu si

vyžádá projekt přípojky nové uliční vpusti, bezbariérová rampa pak přeložku optických kabelů a s tím spojená další projednání se společností Pražská teplárenská a.s., v jejímž ochranném pásmu by rampa měla vzniknout. Dále je zapotřebí zajistit dendrologický posudek z důvodu kácení zeleně, posudek statika a zajištění projektu nového veřejného osvětlení. Výše uvedené skutečnosti se promítají i do stupňů stavebního řízení, kdy místo původně objednaného stavebního řízení dochází k rozšíření i o územní řízení.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Cena dle SoD celkem                 | 193 904,00 Kč        |
| Cena víceprací celkem               | 155 650,00 Kč        |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1 celkem</b> | <b>349 554,00 Kč</b> |

**(zhotovitel není plátce DPH)**

### IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Článek V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Dokončení celého díla, tj. podání o SP: do 31.10.2020

### V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

7. Přílohou tohoto Dodatku je:  
a) Oceněný soupis víceprací

V Praze dne:

17. 01. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Technická správa ke .....s.

**Mgr. Jozef Sinčák**  
generální ředitel a předseda představenstva

.....  
Ing. Michal David

PRÁVA KOMUNIKACÍ  
m. PRAHY, a.s.  
770/8, 110 00 PRAHA 1  
17

**PŘÍLOHA Č. 1 – SOUPIS VÍCE PRÁCÍ NA AKCI BBP TATARKOVA, PRAHA 11, AKCE Č. 60296**

1.

Přípojka od UV hornickým způsobem:

- Mezi díla prováděná hornickým způsobem rovněž patří i hloubené kanalizační a jiné šachty hlubší než 3 m, je-li jejich hloubka největším rozměrem.

Řad v místě napojení přípojky hluboký 3,55 m.



2.

Přeložka optických kabelů T-mobile:



3.

Kácení – dendrologický průzkum



4.

Rampa statik



5.

VO – osvětlení rampy



6.

Inženýring – složitější projednání (např. báňský úřad, ...)



CELKEM

