

Č.j.: SPH 2864/2019
ZČ 139.002.00.000.1
ID RS smlouvy 8595667
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019
na akci
**„Vikářská ulice – oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu
Vikárka“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ VIKÁRKA

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Rostoky
právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
bankovní spojení:
číslo účtu:

společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s., o.z. Rostoky

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Rostoky
zastoupena: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934
plátce DPH

společník 2: ID Stavby Bohemia s.r.o.

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem

IČO: 06501460

DIČ: CZ06501460

bankovní spojení:

číslo účtu:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 283231

plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vyvolané vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal (např. zjištění konstrukcí z azbestu a jeho nutná likvidace v půdním prostoru objektu Vikárka) všechny práce jsou specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“, z důvodu vyvolaných víceprací, následovně:

„splnění díla: do 15.12.2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 6.440.723,07 Kč
(slovy:šestmilionůčtyřistačtyřicettisícšestsetdvacetčtyřicet korun českých a sedm haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 118.679.891,82 Kč
(slovy: stoosmnáctmilionůšestsetšestdesátdevěttisícšestsetdevadesátjedna korun českých a osmdesát dva haléřů)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 125.120.614,89 Kč
(slovy: stovacetpětmilionůstovacetšestsetčtrnáct korun českých a osmdesátdevět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 26.275.329,13 Kč

(slovy: dvacetšestmilionůdvěstěšestdesátšesttisícčtrnáctadvacetdevět korun českých a třináct

haléřů)“

1.4. Tímto Dodatkem se rozšiřuje Článek V., Podmínky provádění díla, Smlouvy o nový odstavec 25., který zní takto:

„25. Zhotovitel se zavazuje provádět práce související s odstraňováním azbestu pouze osobou odborně způsobilou k provádění těchto prací za dodržení podmínek stanovených v příslušných právních předpisech a rozhodnutích příslušných orgánů (např. hygienická stanice, stavební úřad, apod.). Práce mohou být zahájeny nejdříve po vypracování plánu prací a dále po splnění podmínek stanovených v § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Kopii plánu prací zhotovitel předloží objednateli bez zbytečného odkladu po podpisu Dodatku ke smlouvě.“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1479/2019 ze dne 6.6.2019.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Kašpar
člen představenstva
POHL cz, a.s., o.z. Roztoky

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

.....
Petr Spilka
jednatel
ID Stavby Bohemia, s.r.o.