

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-278/2018 č. VZ 01/2019 – ÚP 35-567 ze dne 21. 12. 2018  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Fischer TPD s.r.o.  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/R.Č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708

zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	3 047 000 Kč	3 064 000 Kč
	snížená o	1 760 000 Kč	1 760 000 Kč
	zvýšená o	960 800 Kč	960 800 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	2 247 800 Kč	2 264 800 Kč
	z toho DPH	472 038 Kč	476 238 Kč
Cena celková (včetně DPH)		2 719 838 Kč	2 744 038 Kč

opravila Hechtmatelova

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí ..... dne 17. 12. 2019

V Jilemnici ..... dne 18. 12. 2019

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel


Za správnost:

č. 01:


**Změna číslo 1 přílohy č.1**  
**VZ 01/2019 ÚP 35-567**

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem





(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708  
bankovní spojení:   
zastoupený : Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	618Cl37,34			252500	19.8.-15.9.
vypouští se	602Bl34,35			262500	1.6.-30.6.

Důvod změny: navýšení množství m<sup>3</sup> vzhledem k napadení porostů lýkožroutem smrkovým, cena vysoutěžena v rámci výběrového řízení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :



Zástupce OPLE Vrchlabí



zhotovitel

**Změna číslo 2 přílohy č.1**  
**VZ 01/2019 ÚP 35-567**

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	607E134	[redacted]	[redacted]	404000	25.10.-30.11.
vkládá se	615E137a	[redacted]	[redacted]	272700	25.10.-30.11.
vkládá se	615E137a	[redacted]	[redacted]	31600	25.10.-30.11.
vypouští se	601-618	[redacted]	[redacted]	252500	1.8.-30.10.

Důvod změny: navýšení množství m3 vzhledem k napadení porostů lýkožroutem smrkovým, cena vysoutěžena v rámci výběrového řízení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 23. 10. 2019

[redacted]

Zástupce OPLE Vrchlabí


[redacted]

zhotovitel


**Změna číslo 3 přílohy č.1**  
**VZ 01/2019 ÚP 35-567**

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem









(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Fischer TPD s. r. o.  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ 28781708  
bankovní spojení:   
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	324 B1 34			262500	25.10.-30.11.
vypouští se	325 Bk37			435000	25.10.-30.11.
vypouští se	306 D,E 37			300000	25.10.-30.11.
vypouští se	602 C134,37			247500	1.8.-30.10.

Důvod změny: napadení porostů lýkožroutem smrkovým


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne:



Zástupce OPLE Vrchlabí



zhotovitel