

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160105
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Váta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: ŠINDLAR s.r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar
Zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Štěnička

IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Číslo účtu: 267632832/0300
Telefon: 495 402 560
E-mail: info@sindlar.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Podolský potok, Klešice, revitalizace**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:

č. 229160016 Podolský potok, Klešice, revitalizace

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (dále jen **DUR**) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek).

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání povolení kácení a právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu.

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**).

IV. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby.

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. a III. etapy i následující činnosti:

- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.
- b) Geodetické zaměření - doplnění (aktualizace) zaměření ze Studie proveditelnosti
- c) Rozbor sedimentů a rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhláškách. Rozbor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbor sedimentu umožní jeho uložení na ZPF.
- d) Zpracování podkladů pro žádost o dotaci – zejména:
 - analýza pozemkové držby,
 - posouzení aktuální ekologicko–morfologické charakteristiky a dynamiky vodního toku (VT) vzhledem k navazujícím úsekům VT,
 - popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. fotodokumentace a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou),
 - zdůvodnění potřeby realizace opatření - popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn),
 - posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace, apod.)

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. a IV. etapy i následující činnosti:

- a) výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby (např. územní souhlas, vydání rozhodnutí o umístění stavby, souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, vodoprávní povolení, povolení kácení, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů,
- b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe (dále jen **Studie proveditelnosti**) záměru „Podolský potok, Klešice, revitalizace ID 14 (LA110277)“ (I. - V. etapa) zpracovaná společností Pöyry Environment a.s., pod zakázkovým číslem 3A12224.31T01 v 02/2014.
- Stanovisko k dokončené akci financované za účasti Operačního programu Životní prostředí vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dne 17. 8. 2015, zejména vyjádření k Podolský potok, Klešice, revitalizace ID 14 (LA110277).
- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
- Smlouva o souhlasu s provedením stavby – vzor.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **srpen 2016**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

3.4. I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
do 30. 11. 2016

II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby
nebo územního souhlasu: **do 31. 3. 2017**

III. etapa – DSJ dokumentace jednostupňová:

do 90 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:

do 180 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.07.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 296 700,- Kč,

slovy: dvěsetdevadesátšesttisícset korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 3.b), 3.c), 3.d), 3.f), 3.i), 5.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 14., 15., 16.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body 1., 3.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele