






## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“**

### SMLUVNÍ STRANY



#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ  
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

#### 2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupená/ý: KNOR PODLAHY - Václav Knor  
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 49920189  
DIČ: CZ6907272900  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace a tepelná izolace, praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno



poškození omítek, nutnost opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele na lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

#### IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 31.03.2020.

#### V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 422 013,34 Kč

(slovy čtyři miliony čtyřista dvacet dva tisíc třináct korun českých třicet čtyři haléřů) bez DPH  
DPH 928 622,80 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 5 350 636,14 Kč

(slovy pět miliónů tři sta padesát tisíc šest set třicet šest korun českých čtrnáct haléřů) s DPH.  
Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 349 764,74 Kč bez DPH, (423 215,34 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne: 16. 01. 2020



PhDr. Jana Müllerová, PhD.  
vedoucí odboru městských  
organizací a školství  
Magistrátu města  
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 16. 01. 2020

Objednatel:



KNOR PODLAHY - Václav Knor

Přílohy: rozpočet víceprací

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZŠ.SNP - oprava podlah, vícepráce

KSO:  
Místo: tělocvična

CC-CZ:  
Datum: 30.12.2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Václav Knor

IČ: 49920189  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	349 764,74
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>349 764,74</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 764,74	21,00%	73 450,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **423 215,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 30.12.2019 Razítko