

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



„Broumarská, SÚ, č. akce 13 521, Praha 14“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/108

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2118/13/16/MT 48

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku

Milanem Zachem, vedoucím oddělení

přípravy a realizace oprav

Bc. Petrou Pavlasovou, technikem přípravy a realizace oprav

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

tel.: 602 380 339, e-mail: jan.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí

tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/108 ze dne 4.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících ve změně závazku ze smlouvy na základě zaměření skutečně realizovaných prací. Jedná se o zvýšení plochy opravy vozovky o 218 m² z důvodu plynulého navázání nových vrstev vozovky na stávající stav s ohledem na vyrovnaní nerovnosti povrchu.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena bez DPH:	3 799 177,00 Kč
DPH 21 %:	797 827,17 Kč
Cena vč. DPH:	4 597 004,17 Kč

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	290 758,00 Kč
DPH 21%:	61 059,18 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	351 817,18 Kč

Cena vč. Dodatku bez DPH:	4 089 935,00 Kč
DPH 21/%	858 886,35 Kč
Cena vč. Dodatku vč. DPH:	4 948 821,35 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5) a 6) nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 01. 2020

za Objednatele:

.....
Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

V Praze dne 20. 01. 2020

za Zhotovitele:

STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka,
na základě plné moci

STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý,
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(125)

Celkem [Kč bez DPH]					3 799 177			4 089 935			290 758
Broumarská x Cíglarova					SoD		Skutečnost		vícepráce		
Číslo TJ	1.Asfalterské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena	Počet TJ	Celková cena	Počet TJ	Celková cena	Počet TJ	Celková cena
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2									
162	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2									
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2									
169	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2									
170	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2									
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2									
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy	m2									
356	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch,naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2									
978	Obnova detekčních smyček pro SSZ	kpl									