

„Novostavba MŠ a ZŠ Srubec“

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 222 odst. 5 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.05.2019

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel: Obec Srubec
Sídlem: Ledenická – Škarda 92, Srubec, 370 06 České Budějovice
Zastoupený: Lenka Malá, starostka obce
IČ: 00245445

a

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 26089785
DIČ: CZ 26089785
Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Tel.: +420 380 731 187
Email: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200182951/6800

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 20.05.2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Novostavba MŠ a ZŠ Srubec“

2.1. Znění v ustanoveních SOD se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Článek 3 bod 3.1 se z důvodu podmínek poskytovatele dotace upravuje takto:

Původní znění:

První etapa musí být dokončena ve lhůtě 9 měsíců od předání staveniště.

Nové znění:

První etapa musí být dokončena max. do 31.1.2020.

Článek 13 bod 13.1 se upravuje takto:

Původní znění:

Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

Nové znění:

Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Za případné prodlení v době od 01.02.2020 do 28.02.2020 však nárok na smluvní pokutu, ani na náhradu škody za prodlení objednateli nevzniká, resp. se nároku na náhradu škody objednatel vzdává.

„Novostavba MŠ a ZŠ Srubec“


2.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. V případě rozporu mezi ustanovením, které nebylo tímto dodatkem změněno a ustanovením, které je tímto dodatkem měněno, má přednost ustanovení změněné tímto dodatkem.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Srubec, dne 15. 9. 2019

Objednatel



OBEC SRUBEC

Ledenická - Škarda 92
370 06 Srubec


IČ 00245445, DIČ CZ00245445

Tel., fax: 387 200 244

E-mail: obec@srubec.cz

Lenka Malá, starostka obce

Zhotovitel



Auböck s.r.o.
Ledenická 247, Srubec, 370 06
IČ: 290 230 165, DIČ: CZ290230165

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen zastupitelstvem obce Srubec, dne 14. 9. 2019, č. usnesení 93/2019