

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne: 17 -01- 2020

PODATELNA 2

Č.j.: 116/ET20

Hehod

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6.12.2019**

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: Jiří Kappl

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený: _____ ednatel

Sídlo: Mandysova 1302/14, 500 12 Hradec Králové

Doručovací adresa: _____

IČ: 42204551

DIČ: _____

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu: _____

Kontaktní osoba: _____

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený: _____ ředitelem

Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

kontaktní osoba: _____

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6.12.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo, a to odstranění závad na hromosvodcích uvedených v revizní zprávě, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 119111 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ HROMOSVODŮ“ a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce a konkrétní změny jsou uvedeny v rámci změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 2.705,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 195.045,- Kč.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 17.1.2020

Za objednatele:

20. 01. 2020

V Hradci Králové dne.....

.....

.....

el

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447

Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jiří Kappl Mandysova 1302, 500 12 Hradec Králové	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	14. 01. 2020	
Předmět změny: 1. DDM – Rautenkrancova ad 1) Z důvodu lepší vodivosti, byl vodič nahrazen páskem a propojen po celém obvodu budovy; beton u svodu nebyl odstraněn (riziko poškození konstrukce), ale byla do něho vyříznuta drážka pro uložení vodiče. Na budovu se nainstalovali pomocné jímače. 2. ZUŠ – Luční ad 2) Na 3 svodech nebylo nutné provádět výkopové práce z důvodu závady hromosvodového vedení na střeše objektu, nikoliv v zemi. 3. ZŠ J. Gočára ad 3) Provedené výkopové práce byli provedeny v menším rozsahu. 4. ŠJ J. Gočára ad 4) Opravu svodu bylo nutné provést za použití zemní desky z důvodu nemožnosti výkopu v požadované délce. 5. ŠJ Kukleny ad 5) Opravu svodu bylo nutné provést za použití zemní desky – výkopové práce by poškodily kořeny stromu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 0,-Kč	Změna č. 1: 12 028,-Kč	
Změna č.2: 5 550,-Kč	Změna č.2: 0,- Kč	
Změna č. 3: 7 198,- Kč	Změna č.3: 0,- Kč	
Změna č.4: 0,-Kč	Změna č.4: 205,-Kč	
Změna č.5: 2 190,- Kč	Změna č.5: 0,- Kč	
Celkem: 14 938 Kč	Celkem: 12 233,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2 705,- Kč		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zhotovitele:

Datum

Datum: 17.1.2020

Ověřil:

Schválil: