

FINANČNÍ HARMONOGRAM

	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	Celkem	
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úpravy																				
Architektonicko-stavební řešení	4 062 012 Kč	4 197 413 Kč	3 926 612 Kč	4 197 413 Kč	4 062 012 Kč	4 197 413 Kč	4 062 012 Kč	4 197 413 Kč	4 197 413 Kč	4 062 012 Kč	4 197 413 Kč	4 062 012 Kč	4 197 413 Kč	4 197 413 Kč	3 791 211 Kč	4 197 413 Kč	4 062 012 Kč		69 866 609 Kč	
Vyhlídková terasa								243 416 Kč	243 416 Kč	235 564 Kč	243 416 Kč	235 564 Kč	243 416 Kč	243 416 Kč						1 688 205 Kč
Silnoproudá elektrotechnika							391 899 Kč	404 963 Kč	404 963 Kč	391 899 Kč	404 963 Kč									1 998 687 Kč
Slaboproudá elektrotechnika - audio							114 652 Kč	118 474 Kč	118 474 Kč	114 652 Kč	118 474 Kč									584 724 Kč
Slaboproudá elektrotechnika - M a R							151 000 Kč	156 034 Kč	156 034 Kč	151 000 Kč	156 034 Kč									770 102 Kč
Slaboproudá elektrotechnika - video							90 445 Kč	93 460 Kč	93 460 Kč	90 445 Kč	93 460 Kč									461 268 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	185 953 Kč	192 152 Kč	179 755 Kč	192 152 Kč	185 953 Kč	192 152 Kč	185 953 Kč	192 152 Kč	192 152 Kč	185 953 Kč	192 152 Kč	185 953 Kč	192 152 Kč	192 152 Kč	173 556 Kč	192 152 Kč	185 953 Kč			3 198 396 Kč
Celkem	4 247 965 Kč	4 389 564 Kč	4 106 367 Kč	4 389 564 Kč	4 247 965 Kč	4 389 564 Kč	4 995 962 Kč	5 405 909 Kč	5 405 909 Kč	5 231 525 Kč	5 405 909 Kč	4 483 529 Kč	4 632 980 Kč	4 632 980 Kč	3 964 768 Kč	4 389 564 Kč	4 247 965 Kč		78 567 991 Kč	