

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace
Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5492/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17-316.230,
ISPROFOND: 327 330 4901, uzavřené dne 07.11.2017 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

**„Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn
(včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024; DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

a

PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Bratislava, Rusovská cesta 16, 851 01, Slovenská republika

IČ: 17314569; DIČ: 2020382166; IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 01761200 / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena **Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky**

(dále jen „**Společník č. 3**“)

společníci společnosti „**SP + SEU + PRX_Berounka – Karlštejn_PD**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 10. 07. 2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 10. 07. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu plnění 3. Dílčí etapy a úprava termínu Dokončení díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy. Důvodem úpravy termínu plnění 3. Dílčí etapy a úpravy termínu Dokončení díla je skutečnost, že ze zjišťovacího řízení vyplynul požadavek na zpracování dokumentace EIA v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Posun termínu plnění 3. Dílčí etapy nemá vliv na plnění 4. Dílčí etapy, které bylo ze strany Zhotovitele řádně splněno v souladu se Smlouvou.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. Objednatele E618-S-5492/2017/PH a č. sml. Zhotovitele 17-316.230 ze dne 07.11.2017, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) Čl. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Správce společnosti

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5492/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17-316.230, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne2.0.12.2019....

Za Zhotovitele SUDOP PRAHA a.s. - Správce
společnosti „SP + SEU + PRX_Berounka –
Karlštejn_PD“:

V Praze dne 11.12.2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „SP + SEU
+ PRX_Berounka – Karlštejn_PD “ na základě
Společenské smlouvy ze dne 10.07.2017 a Plné moci

V Praze dne 11-12-2017

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za **PRODEX spol. s r.o.**, společníka 3 společnosti „SP +
SEU + PRX_Berounka – Karlštejn_PD “ na základě
Společenské smlouvy ze dne 10.07.2017 a Plné moci

V Praze dne 11-12-2017

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 12 měsíců od účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
2. Dílčí etapa	do 17 měsíců od účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
3. Dílčí etapa	do 4 měsíců od ukončení procesu EIA (předpoklad 12/2020)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	do 22 měsíců od účinnosti SOD	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Dokončení díla	Do 8 měsíců od ukončení procesu EIA (předpoklad 04/2021)	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 566106

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b21d806e-09ec-4534-b2c5-f5b0937fabb6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2020 16:54:01



b7dd4179-0b98-473d-b24f-2bb1f4192805