

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: O/19/110

Číslo smlouvy zhotovitele: 17T073

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: REMOPA, s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 29796

IČ: 25518186

DIČ: CZ25518186

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-8669200297/0100

Zastoupená:

Oljou Otradovskou, jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

Uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek)

Z důvodu posunutí zahájení výstavby bytového domu D ze strany developera oproti původnímu harmonogramu o jeden rok a posunutí výstavby HV přípojky a DPS pro tento bytový dům na rok 2020 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O/19/110.

Tímto dodatkem se upravuje předání předmětu díla uvedené v bodě V. a placení a fakturace v bodě VI. následovně:

V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ve čl. V. Předání předmětu díla se doplňuje odst 4:

4. Dílo bude předáno ve dvou samostatných částech: první část v rozsahu zhotovení kompletních HV rozvodů a kompletních DPS pro bytové domy E1-E2, F1-F2.

Druhá část, tj. HV přípojka a DPS pro bytový dům D budou předány samostatně v termínech po obdržení harmonogramu stavby bytového domu od developera. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit práce do 30 dnů od výzvy objednatele a dokončit dílo do 60 dnů od předání staveniště.

VI. PLACENÍ A FAKTURACE

Ve čl. VI. Placení a fakturace se upravuje a doplňuje:

2. Dílčí fakturace proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, nejvýše do 80 % z ceny příslušné části díla.
3. Konečná fakturace bude rozdělena na dvě části. V první části bude fakturováno provedení kompletních HV rozvodů a kompletních DPS pro bytové domy E1-E2, F1-F2, ve výši 3 815 111,- Kč bez DPH.

Ve druhé části budou fakturovány HV přípojka a DPS pro bytový dům D, ve výši 734 566,- Kč bez DPH.

4. Konečnou fakturu pro první a druhou část díla vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončené části díla bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí cenu příslušné části v částce snížené o 20 % z ceny příslušné části do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena následovně: 10 % po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením čl. V.1. a 10 % po ukončení topné zkoušky (zkušební provozu).
5. Splatnost zálohové faktury a dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečných faktur bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

Ustanovení smlouvy o dílo O/19/110 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....
Olga Otradovská
jednatelka společnosti