

**Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 13.08.2018, uzavřené mezi níže uvedenými**  
**smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)**

**„II/275 Zábrdovice – Dymokury\_PD“**

**Číslo smlouvy Objednatele: 2156/00066001/2018**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)** se sídlem:  
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 – Modřany

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

jejímž jménem jedná Ing. Jan Zrzavý

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového právního předpisu je nutné již provedenou diagnostiku vozovky doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný soupis“:

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný soupis.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne 13. 1. 2020

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY  
s.r.o.

Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 11/1387  
140 00 PRAHA 4

**Rozpočet: II/275 Zábrdovice - Dymokury, PD**

Název položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Projektová dokumentace ve stupni DSP	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč
Geodetické zaměření	120 000,00 Kč	145 200,00 Kč
Zajištění pravomocného stavebního povolení	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
Položkový rozpočet	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
Zajištění AD	68 000,00 Kč	82 280,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni PDPS	450 000,00 Kč	544 500,00 Kč
Zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 393 000,00 Kč</b>	<b>1 685 530,00 Kč</b>

Předpokládaná hod sazba	předpokládaný počet hodin
680	100

DIPRO, s  
Modřansk  
140 00 -

