

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl. n.“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1662/2019

ISPROFOND: 511 352 0029

a

AVERS spol.s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C, vložka 3445

bank. spojení: ■■■■■, č. účtu: ■■■■■

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) jsou následující skutečnosti:

- 1) úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listy stavby č. 1 (ZL 01). Navržené změny jsou podrobně popsány v příslušném změnovém listu a jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a sice u ZL 01 (SŮ EI – 02,A,B) dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona, přičemž hodnota změny činí [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 5. 2019, takto:

1) Odst. 21. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 21. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 1

2) Smluvní cena

V souvislosti se schváleným změnovým listem č. 01 se mění Smluvní cena takto:

	vícepráce	méněpráce
ZL 01	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Smluvní cena ve znění tohoto dodatku č. 1 činí 183 991 539,51 Kč bez daně z přidané hodnoty.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (č. 6 Smlouvy):

Rekapitulace Smluvní ceny ke dni podpisu dodatku č. 1

23-12-2019
V Praze dne

7.11.19
V Praze dne

.....
za Objednatele
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
za Zhotovitele
Martin Koška
jednatel

Příloha č. 1 (č. 6 Smlouvy)

Rekapitulace Smluvní ceny ke dni podpisu dodatku č. 1

2

Rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.	
ISPROFOND: 3273214901	Označení: S611800380
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha-Nové Město	IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Zhotovitel: AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49 14100 Praha 4	IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH v Kč: 183 991 539,51 Kč

Rozpis ceny

ETAPA	DÍLČÍ ČÁST	POPIS	CENA DÍLČÍ ČÁSTI [Kč]	CENA ZA ETAPU
I. ETAPA		Oprava historické fasády a střechy - (objekty A, B)		
	IE 01	Oprava fasády		
	IE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy		
	IE 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád		
	IE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	IE 05	Restaurátorské práce - štuky		
	IE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	IE 07	Hromosvod - budova A		
	IE 08	Hromosvod - budova B		
	IE 99	Demontáže a přepojení silnoproudu		
II. ETAPA		Oprava historické fasády a střechy - (objekty D, E)		
	II E 01	Oprava fasády		
	II E 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy		
	II E 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád		
	II E 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	II E 05	Restaurátorské práce - štuky		
	II E 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	II E 07	VZT - přeložení venkovních klimatizačních jednotek		
	II E 08	Hromosvod - budova D		
	II E 09	Hromosvod - budova E		
III. ETAPA		Oprava historické fasády a střechy - (objekty C)		
	IIIE 01	Oprava fasády		
	IIIE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy		
	IIIE 03	Oprava truhlářských výplní otvorů fasád		
	IIIE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky		
	IIIE 05	Restaurátorské práce - štuky		
	IIIE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky		
	IIIE 07	Hromosvod - budova C		
I.II.III ETAPA		SO 98-98 Všeobecný objekt (všeobecné položky)		

Datum: **06.11.2019**

Za zhotovitele: **za AVERS spol.s r.o., Jan Koška, jednatel**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 566623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b887b34e-62ac-4fbb-b193-bb618850791b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.01.2020 09:39:01



091b3adc-9217-483d-9957-52fa79d1a7d6