

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Mgr. Michaela Hájková, Pobočka Olomouc,  
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  
[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz), [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 - není plátce DPH

a

##### Zhotovitel:

První společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Druhý společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Třetí společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek  
s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.  
1. Geo, spol. s r.o.**  
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
01573161/CZ01573161  
**Hanousek s.r.o.**  
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
29186404/CZ29186404  
**Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**  
Juranova 24, 682 01 Vyškov  
25540378/CZ25540378

Ing. Martinem Holinkou,  
jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.  
Ing. Martin Holinka, jednatel

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

mn8tgr2

UniCredit Bank, a.s.

2108741213/2700

Fio banka, a.s.

5001573161/2010

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:

– **navýšení počtu MJ** u dílčí části:

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole z původních 67 MJ (bod) na 96 MJ

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	<b>600</b>	<b>17 400</b>
Celkem					<b>17 400</b>

**Celková hodnota změn činí 17 400,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Odůvodnění:

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Olomouc ze dne 15. 11. 2019 byl navýšen počet revidovaných bodů pro potřeby návrhu KoPÚ na 96 bodů. Navýšení počtu jednotek pro revizi stávajícího bodového pole bylo nutno provést s ohledem na ustanovení bodu č. 2 Návodů pro obnovu katastrálního operátu a převod č. j. ČUZK-001500/2015-22 a na obsah přílohy č. 12 k vyhlášce č. 357/2013 Sb. jako nezbytný podklad pro vyhotovení nového bodového pole. Rozsah bodového pole byl schválen Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 272 700 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	856 000 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 347 100 Kč</b>
DPH 21%	492 891 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 839 991 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 1. 2020

V Prostějově dne 13. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Martin Holinka  
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	15	3 000	45 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	2 100	420 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	2 900	72 500	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	390	180	70 200	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 272 700</b>	<b>31.3.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	390	800	312 000	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 800	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	390	1 000	390 000	<b>31.8.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>856 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	390	560	218 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>218 400</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>1 272 700 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	856 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 347 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>492 891 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 839 991 Kč</b>

V Olomouci dne 21. 1. 2020

V Prostějově dne 13. 1. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.