

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. objednatele 08PT-000391
ISPROFIN: 500 154 0001
NA REALIZACI ZAKÁZKY

**„Technická pomoc objednateli - Koordinace zpracovatelů při zpracování ověřovacího a
verifikačního stanoviska EIA rychlostní silnice R7 staveb v úseku Slaný – MÚK Bitozeves“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:	65993390
DIČ:	CZ 65993390
osoba jednající jménem zadavatele:	██
osoba oprávněna jednat	██
ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	██

(dále jen „**Objednavatel**“)

na straně jedné

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem:	Ruprechtická 199/122, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
IČ:	035 98 993
DIČ:	CZ03598993
zápis v obchodním rejstříku:	C 34937 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupené:	██
osoba oprávněná jednat	██
ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednavatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je úprava ceny za poskytování služeb

Cena celkem dle Smlouvy o poskytování služeb: 1 550 150,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny o 310 500,00 Kč bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č. 1 a Smlouvy o poskytování služeb: 1 860 650,00 Kč.

Zdůvodnění:

S ohledem na legislativní změny, dvě novely zákona č. 100/2001 Sb. přijaté v roce 2016 a především nejasný metodický přístup MŽP dochází k opakování některých činností, jako jsou analýzy dosavadních rozhodnutí a stanovisek v oblasti EIA včetně souvisejících dokumentací a především pak k nutnosti opakovaného přehodnocování a nastavování všech postupů a harmonogramů, které zásadním způsobem ovlivňují přípravu celých stavebních úseků D7. Dále došlo k posunu praxe, kdy jsou některé související stavby, jako například doprovodné komunikace, posuzovány v samostatných zjišťovacích řízeních a samostatně povolovány, což má za důsledek nárůst administrativních a inženýrských úkonů ve fázi přípravy staveb.

Konkrétní navýšení počtu hodin je uvedeno v příloze: Cenová nabídka - Soupis/Rozsah služeb – DODATEK, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednavatele **08PT-000391** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AQUAGEN s.r.o.

Datum:

12 -01- 2017

Datum: 5.1.2017