

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. 36/16/IG ZE DNE 14. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Níže označené smluvní strany:

1. Česká republika – Krajský soud v Brně

se sídlem Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno
jednající JUDr. Milan Bořek, předseda Krajského soudu v Brně
IČO: 002 15 724
DIČO: není plátce DPH
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. SKS s.r.o.

se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557
zastoupená Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem společnosti
IČO: 43420117
DIČO: CZ43420117
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. Smlouvy o dílo č. 36/16/IG ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla KS Brno – Husova – rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů – 1. etapa dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. Smlouvy (dále jen „dílo“), tento Dodatek.

I.

Důvod uzavření tohoto Dodatku spočívá jednak v nastalé potřebě ohlášení udržovacích prací (jež jsou předmětem díla) u příslušného stavebního úřadu z důvodu památkové ochrany budovy objednatele, Husova 353/15, Brno a získání závazného stanoviska pro zahájení prací zhotovitelem; jednak v potřebě upravit vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zveřejňování Smlouvy a jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V návaznosti na výše uvedené dosud nedošlo k předání staveniště (a zahájení prací), proto je nutné změnit termín provedení díla.

II.

V čl. IV. odstavci 2 Smlouvy se text “do 31. 12. 2016“ nahrazuje textem “do šesti měsíců od předání staveniště“.

V čl. IV. odstavci 3 větě první Smlouvy se text “do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy“ nahrazuje textem “do 5 kalendářních dnů od obdržení závazného stanoviska příslušného stavebního úřadu k ohlášení udržovacích prací (případně stavebního povolení)“.

Text čl. IV odst. 7 Smlouvy se nahrazuje textem: „Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedený v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 3 měsíce). O dobu, o kterou bude termín zahájení prací změněn, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy.

V čl. VIII odst. 1 druhé odrážce Smlouvy se vypouští text „ Ing. Petr Šimon, [REDACTED], [REDACTED]“.

V čl. VIII odst. 1 třetí odrážce Smlouvy se text “ve věcech ekonomických: Alena Mazurová, DiS., v.z. ředitele správy Krajského soudu v Brně, [REDACTED], [REDACTED]“ nahrazuje textem “ve věcech ekonomických: Ing. Zdeněk Tonar, ředitel správy Krajského soudu v Brně, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]“.

III.

V čl. XVIII. Smlouvy se chybné číslování odstavců nahrazuje novým číslováním takto: „

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.“

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že původní znění Smlouvy bude ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněno v registru smluv na dobu neurčitou, včetně všech budoucích změn i doplňků a včetně všech osobních údajů. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Obě smluvní strany se s odkazem na čl. XV odst. 2 písm. b) Smlouvy rovněž dohodly, že zhotovitel nejpozději do 31. 1. 2017 předloží potvrzení o prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1605619029 ze dne 8. 7. 2016 nebo předloží bankovní záruku novou.

V souladu s ustanovením čl. VI odst. 1 Smlouvy předložil zhotovitel aktuální Platební kalendář, který tvoří přílohu Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv objednatelem.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Harmonogram postupu výstavby

Platební kalendář

V Brně dne 30.12.2016

V Blansku dne 28.12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Lumír Škvařil
jednatel společnosti SKS s.r.o.

Platební kalendář

	<i>fakturační celek</i> 1 <i>únor 2017</i>	<i>fakturační celek</i> 2 <i>březen 2017</i>	<i>fakturační celek</i> 3 <i>duben 2017</i>	<i>fakturační celek</i> 4 <i>květen 2017</i>	<i>fakturační celek</i> 5 <i>červen 2017</i>
Cena bez DPH	316 520,00 Kč	1 783 480,00 Kč	2 261 400,00 Kč	2 785 600,00 Kč	795 442,00 Kč
DPH 21%	66 469,20 Kč	374 530,80 Kč	474 894,00 Kč	584 976,00 Kč	167 042,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	382 989,20 Kč	2 158 010,80 Kč	2 736 294,00 Kč	3 370 576,00 Kč	962 484,82 Kč
<i>Cena celkem za celou zakázku bez DPH</i>	<i>7 942 442,00 Kč</i>				
<i>Cena celkem za celou zakázku včetně DPH</i>	<i>9 610 354,82 Kč</i>				