

číslo dodatku č. 1 objednatele: 934/OSRM/D1/16  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**na provedení stavby číslo 16027 - „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“**  
(číslo smlouvy objednatele: 810/OSRM/2016)

**Část A**  
**Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM  
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic, OSRM  
- ve věcech stavby: Zdeněk Konečný, referent oddělení investic, OSRM

ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.  
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

Oprávnění zástupci:  
- ve věcech smluvních: Jiří Pavlišťík, jednatel  
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec  
- ve věcech technických: Roman Tureček  
- ve věcech stavby: Ing. Pavel Vývoda, hlavní stavbyvedoucí  
Miroslav Jiříče, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky: yb4h36q  
Bankovní spojení: GE MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300

Identifikační číslo: 25397087  
DIČ: CZ25397087

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 810/OSRM/2016, provedení stavby číslo 16027 - „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1:**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce - vložkování stávajícího potrubí kanalizace a zafoukání potrubí kanalizace cementopopílkovou suspenzí v rozsahu dle položkového rozpočtu listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 2**

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/228/OSRM/16 - „Demolice trafostanice na ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 21.12.2016, usn.č. 2699/56RM/2016 o snížení ceny díla o 22.200 Kč bez DPH (26.862 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 810/OSRM/2016	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 22 200,00 Kč	- 4 662,00 Kč	- 26 862,00 Kč
<b>Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1</b>	<b>977 800,00 Kč</b>	<b>205 338,00 Kč</b>	<b>1 183 138,00Kč</b>

## **Část D**

### **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 21.12.2016, č. usnesení 2699/56RM/2016.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 20.10.2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov 03.01.2017

Hranice 09.01.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Karel Šlachta  
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....  
Ing. Lukáš Soviar  
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.