

„U Plynárny, Praha 4, č. akce 999622“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/042/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19 194 00

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem
a předsedou představenstva)

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik přípravy a realizace investic, (TDS)

(též jen „TSK, a.s.“)

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o.

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

č. ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

(Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Václav Hvízdal

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4220/042 ze dne 31.7.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy (Doba plnění Díla), jak níže uvedeno.

Důvodem pro prodloužení termínu je skutečnost, že nebylo možno zahájit průzkumné práce v době, kdy probíhala akce „Nuselská - oprava komunikace, 3. Etapa“ z důvodu dopravních opatření a omezení provozu na Nuselské ulici.

V současnosti je část zdi, která byla v havarijním stavu, zajištěna a nehrozí nebezpečí zřícení. Zeď je podchycena ze strany komunikace a neumožňuje provedení průzkumných vrtů. V této části zdi nebudou tedy žádné vrty provedeny. Z tohoto důvodu bylo objednateli doporučeno zahájit práce na projektu nové zdi.

Průzkumné práce budou tedy provedeny pouze na 1. části zdi, která nevykazovala žádné významné závady, a průzkum má pouze ověřit konstrukční provedení zdi.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění Díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se v části „Provedení Díla“ mění takto:

Provedení díla (tj. řádné dokončení a předání Díla): 28.02.2020

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž každý má platnost originálu (tři pro Objednatele, dva pro Zhotovitele).
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

21/1/20

Objednatel

.....
Technická
Ing. Jiří Ma
ředitel inve

V Praze dne

Zhotovitel:

Jednatel

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-