
**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ
DÍLČÍHO PROJEKTU OPTIMALIZACE ENERGOPILOT PRO
VYUŽITÍ ENERGIE ZEMĚ - EPILOT;
NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE „CENTRUM
POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A EFEKTIVNÍCH BUDOV“
TN01000056/06**

Číslo smlouvy:

uzavřely dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto
smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem Odpovědný
zaměstnanec za příjemce: xxxxx
dále též jako „**příjemce**“

a

Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxx
dále též jako „**člen NCK 1**“

a

GEOtest, a.s.

Sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupená: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxx
dále též jako „**člen NCK 9**“

a

SUBTECH, s.r.o.

Sídlem: Slovínská 29/693, 612 00 Brno
IČ: 29352819
DIČ: CZ29352819

Bankovní spojení: xxxxx
Zastoupená: Ing. Antonín Kašpar, jednatel
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxx
dále též jako „člen NCK 21“

I.

Předmět dodatku

1) Rada centra schválila na svém zasedání dne 1.10.2019 změnu dílčího projektu. Změna se týká následujících skutečností:

Věcná část změny:

Z důvodu zahájení řešení projektu se zpožděním, nevzniklo tolik výsledků, které by byly publikovatelné, a nemohlo být uskutečněno takové množství příspěvků na konferencích, které bylo původně plánováno. Předpokládá se tedy publikování ve větší míře v roce 2020. Byl odložen nákup upgrade softwaru DesignBuilder vzhledem k tomu, že příští rok vyjde nová verze, která budou lépe využitelná a umožní lepší komercializaci projektu a dosažení kvalitnějších výsledků projektu. Původně plánované činnosti, které pro člena NCK 1 měli zajistit externí odborníci, byly zajištěny vlastními pracovníky, kteří byli hrazeni ve mzdách. Z hlediska návaznosti činností z důvodu oddálení začátku řešení projektu je logické posunout realizaci některých subdodávek na druhý rok řešení.

Finanční část změny:

Převod části finančních prostředků z roku 2019 na rok 2020. Konkrétně se jedná o meziroční převod částky 100.000,- Kč v kapitole ostatní přímé náklady, 107.000,- Kč v kapitole subdodávky a 56.283,- Kč v kapitole nepřímé náklady. Nejedná se tedy o přesun mezi kapitolami.

2) Proto se smlouva mění a doplňuje následovně:

Čl. IV. Finanční zajištění se mění:

1. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje členovi NCK 1 převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši **6.783.863,- Kč**,

a to v roce 2019 ve výši 3.193.302,- Kč,

v roce 2020 ve výši 3.590.561,-Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

Ve zbytku zůstává smlouva nedotčena.

Smlouva je vyhotovena v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2), jeden (1) stejnopis je určený pro potřeby poskytovatele.

V Praze dne 31.12.19

V Brně dne 30-12-2019

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor
České vysoké učení technické v Praze
za příjemce

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
Vysoké učení technické v Brně za člena
NCK 1

V Brně dne 20.12.19

V Brně dne 20.12.19

RNDr. Lubomír Klímek
člen představenstva
GEOtest, a.s.
za člena NCK 9

Ing. Antonín Kašpar
jednatel
SUBTECH, s.r.o.
za člena NCK 21