

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-102/2019 č. VZ 05/2019 – ÚP 31-5 ze dne 19. 3. 2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Chomanič
se sídlem/bytem Dolní Rokytnice 333, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/R.Č.: 86725238

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	415 800 Kč
	snížená o	153 800 Kč
	zvýšená o	0 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	262 000 Kč
	z toho DPH	55 020 Kč
Cena celková (včetně DPH)		317 020 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolní Rokytnici, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

