

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-107/2019 č. VZ 05/2019 – ÚP 33-456 ze dne 8. 4. 2019

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zdeněk Hanuš
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/R.Č.: 49992431

zastoupený:

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy takto:

Cena	PŮVODNÍ (bez DPH)	393 200 Kč
	snížená o	263 200 Kč
	zvýšená o	0 Kč
	CELKOVÁ (bez DPH)	130 000 Kč
	z toho DPH	27 300 Kč
Cena celková (včetně DPH)		157 300 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

V Dolních Štěpanicích, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

ZMĚNA č. 1 PŘÍLOHY č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 05/2019-UP33-456
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431

zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Vypouští se	303Bk35		144 600	1.7.-15.8.
	226Fk37		84 000	1.7.-15.8.
	226Hk34		34 600	1.6.-30.6.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne

oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice